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ACTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
PARA PRÓRROGA No: 02 

CONTRATO No. y FECHA: 2166 DEL 01 DE JULIO DE 2025 
NO. PROCESO EN SECOP II AI-LOP-143-2025 
SECRETARIA EJECUTORA: INFRAESTRUCTURA 
CONTRATISTA: CONSORCIO CENTENARIO 2025 

OBJETO DEL CONTRATO: 
 

ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA 
CIUDAD DE IBAGUÉ 

VALOR DEL CONTRATO: 

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
PESOS ($6.684.443.297) M/CTE 

PLAZO INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO 
PRORROGA No. 1 CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO  
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS 

CALENDARIO 
FECHA DE ACTA DE INICIO: 14 DE JULIO DE 2025 
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A 
FECHA DE REINICIO: N/A 
FECHA DE TERMINACIÓN 9 DE ABRIL DE 2026 

 
 

Ibagué, a los nueve (09) días del mes de abril de 2026, en las instalaciones de la SECRETARÍA 
DE INFRAESTRUCTURA, se reunieron MARIO GABRIEL JIMÉNEZ MARTÍNEZ, identificado 
con la cédula de ciudadanía 93.362.251 de Ibagué, representante legal del CONSORCIO 
CENTENARIO 2025, identificado con el NIT 901.957.129-7 contratista de obra, MARIO 
ALEJANDRO ALVARADO GUZMÁN, identificado con la cédula de ciudadanía 1.110.510.653 
de Ibagué, representante legal del CONSORCIO INTERCENTENARIO, identificado con el NIT 
901.961.829-1 contratista de interventoría y el Ingeniero GILBERTO LOZANO PÉREZ, 
identificado con cedula No. 1.110.500.052 de Ibagué Director Técnico suscrito a la Secretaría 
de Infraestructura de la Alcaldía de Ibagué en condición de supervisor del contrato de obra No. 
2166 del 01 de julio de 2025, con el fin de justificar la PRÓRROGA No.02 del Contrato de Obra 
antes mencionado, motivada por las siguientes razones: 
  

A) Que, la Alcaldía de Ibagué a través de la Secretaria de Infraestructura, suscribió el 
Contrato de Obra N° 2166 del 01 de JULIO de 2025, cuyo objeto es la “ADECUACIÓN 
Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD 
DE IBAGUÉ”, por un valor inicial de SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE PESOS ($6.684.443.297) M/CTE, y el plazo inicial se pactó en CIENTO 
CINCUENTA (150) DÍAS CALENDARIO. 
 

B) Que, mediante acta de inicio suscrita entre las partes el día (14) de julio de 2025, se 
oficializó la ejecución del contrato de interventoría.  
 

C) Que El Contratista de obra, CONSORCIO CENTENARIO 2025, mediante oficio CON 
CENT2166-2025-20-2025 del 21 de noviembre del 2025, dirige a la interventoría y la 
supervisión del contrato de obra No 2166 del 04 de JULIO de 2025, requerimiento, cuyo 
asunto consiste en “solicitud de prórroga No. 1”, donde solicita: “(…) la prórroga No. 1 
por NOVENTA (90) días calendario” al Contrato de Obra No. 2166 del 01 de JULIO de 
2025, lo anterior sustentado con base a las siguientes motivaciones: 
 

1. Hallazgos estructurales no previstos en el corredor peatonal de la Calle 10 
 
Durante la ejecución del frente de trabajo correspondiente a la Calle 10, se identificaron 
patologías y deterioros estructurales que no estaban contemplados en el alcance 
original del contrato y que impiden avanzar de manera segura en las actividades 
proyectadas. El Contratista informó estos hallazgos mediante comunicación del 1 de 
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octubre de 2025, solicitando la evaluación técnica del sector comprendido entre la 
carrera 5 y la carrera 6. 
 

1.1. Afectaciones detectadas en la visita técnica 
 
En visita realizada el 22 de septiembre de 2025, con la participación del asesor 
estructural, se verificó la existencia de zonas colapsadas y sectores del corredor 
peatonal con pérdida de capacidad estructural, requiriendo medidas adicionales para 
garantizar la estabilidad de la infraestructura intervenida. 
 

1.2. Necesidad de plantear alternativas de reforzamiento estructural 
 
Como resultado de los hallazgos, el Contratista formuló y entregó a la Interventoría dos 
propuestas formales de intervención, cada una implicando actividades que exceden el 
alcance previsto: 
 
Propuesta de reforzamiento 1: 
 

• Apuntalamiento en cada ménsula existente. 

• Construcción de columna en concreto reforzado de 3.500 psi. 

• Excavación con desplante aproximado de -2,00 m. 

• Reconstrucción del sector afectado mediante placa aligerada con casetón, para 
recuperar zonas con colapso estructural. 

 
Propuesta de reforzamiento 2: 
 

• Apuntalamiento de las ménsulas existentes. 

• Eliminación de ménsula deteriorada. 

• Construcción de muro cortina en concreto reforzado de 3.500 psi para 
restablecer la estabilidad del sector. 

En consideración a las circunstancias expuestas, las cuales incluyen los hallazgos 
estructurales no previstos en el corredor peatonal de la Calle 10 y las condiciones climáticas 
adversas registradas durante el período comprendido entre el 14 de junio y el 15 de 
noviembre de 2025, se evidencia que dichos factores han afectado de manera directa el 
desarrollo normal de la obra, alterando la programación establecida y generando retrasos no 
atribuibles al contratista. Por lo anterior, y con el fin de garantizar la adecuada ejecución de 
las actividades pendientes, así como la correcta culminación del objeto contractual en 
condiciones de seguridad, calidad y cumplimiento, el Contratista solicita la ampliación del 
plazo por un término de NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, tiempo que considera 
necesario para restablecer la ruta crítica del proyecto y ejecutar las intervenciones requeridas 
conforme a los lineamientos técnicos establecidos. 

1.3. Extensión y complejidad de la intervención 
 
El Contratista señala que las afectaciones estructurales abarcan un tramo significativo 
del corredor peatonal, lo cual representa una intervención adicional de considerable 
magnitud, que requiere tiempo para análisis, aprobación, ejecución y verificación 
estructural. 
 
Estas actividades no estaban contempladas dentro de la programación inicial y 
modifican la ruta crítica del proyecto. 
 

2. Afectaciones por condiciones climáticas adversas y lluvias prolongadas 
 
El Contratista sustenta que, según información oficial del IDEAM para el periodo 
comprendido entre el 14 de junio y el 15 de noviembre de 2025, se ha presentado una 
alta recurrencia de lluvias, con precipitaciones constantes que han dificultado el normal 
desarrollo de las actividades de obra a cielo abierto. 
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2.1.  Impacto en actividades sensibles a humedad 

 
• Debido a las lluvias recurrentes, se han afectado actividades que requieren 

condiciones ambientales estables, entre ellas: 

• El cierre final de la base granular, necesario antes de la imprimación. 

• La estabilización de superficies que requieren estado seco para su 
compactación o nivelación. 

• Actividades de andenes, superficie y frentes expuestos susceptibles a 
saturación por agua. 

El oficio señala que estas lluvias han imposibilitado ejecutar varias actividades 
programadas, retrasando la secuencia constructiva. 
 

2.2.  Afectación a los rendimientos y continuidad de la obra, las lluvias han producido: 
 

• Interrupciones frecuentes en los frentes de trabajo. 

• Disminución en rendimientos respecto a lo programado. 

• Demoras acumuladas en actividades críticas del proyecto. 

• Mayor tiempo requerido para adecuación, limpieza y preparación de áreas 
afectadas por humedad. 

Estas condiciones climáticas excepcionales no son atribuibles al Contratista y 
constituyen una causa directa de afectación al plazo contractual. 
 

3. Necesidad de reprogramar actividades y ajustar la ruta crítica del proyecto 
 
Derivado de ambas motivaciones —hallazgos estructurales y condiciones climáticas 
adversas— el Contratista expone que se generó un impacto directo en la programación 
inicial, por lo que se hace necesario ajustar la secuencia constructiva, redistribuir 
actividades y restablecer la ruta crítica para garantizar la correcta ejecución del proyecto. 

 
D) El Contratista de obra expone que, como resultado de los hallazgos estructurales no 

previstos en el corredor peatonal de la Calle 10 y de las condiciones climáticas adversas 
presentadas entre el 14 de junio y el 15 de noviembre de 2025, se han generado 
afectaciones directas en el avance de las actividades programadas, alterando la ruta 
crítica del proyecto y ocasionando retrasos que no le son atribuibles. En razón de lo 
anterior, y con el fin de garantizar la correcta ejecución de las intervenciones requeridas, 
restablecer la secuencia constructiva y culminar el objeto contractual en condiciones de 
calidad y seguridad, el Contratista considera necesario ampliar el plazo de ejecución y, 
en consecuencia, solicita la Prórroga No. 1 por NOVENTA (90) DÍAS CALENDARIO, 
tiempo que estima indispensable para completar las actividades pendientes conforme a 
las exigencias técnicas del proyecto. 
 

E) Que, el contratista de Interventoría remitió oficio CMA-2184-2025, C-039-2025 el 04 de 
diciembre de 2025 a la Secretaría de Infraestructura cuyo asunto es “ALCANCE Y AVAL 
A LA SOLICITUD DE PRÓRROGA - RESPUESTA COMUNICADO CENT 2166-2025-
20-2025” en relación al contrato de obra 2166 del 04 de julio de 2025. La que sustentó 
con los siguientes fundamentos técnicos y jurídicos así:  
 

En atención a la solicitud presentada y al contenido del comunicado referido, es posible 
desagregar de manera ordenada y objetiva las causas que fundamentan dicha petición, las 
cuales se enuncian a continuación:  

• Afectaciones climáticas: Se registró la presencia de lluvias durante sesenta (60) días 
calendario, situación que impidió el desarrollo normal y continuo de las actividades 
programadas en obra, afectando directamente el rendimiento y el cronograma aprobado.  
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• Reproceso y actualización de actividades estructurales: Se identificó la necesidad de 
ejecutar actividades adicionales relacionadas con la actualización y mejora del 
comportamiento estructural de la Calle 10, lo cual generó aproximadamente treinta (30) días 
de reprocesos no previstos inicialmente, impactando de manera directa la continuidad del 
proyecto.  

 
• La presencia de lluvias ha ralentizado las labores de mantenimiento y 

desmantelamiento de la estructura de la concha acústica, generando un retroceso en 
los procesos, cuantificados en alrededor de 15 días calendario.  

 

En ejercicio de nuestras funciones de interventoría, orientadas por los principios de 
planeación, responsabilidad, transparencia y eficiencia (arts. 24, 25, 26 y 30 de la Ley 80 de 
1993), y con fundamento en la vigilancia técnica y administrativa permanente exigida por la 
Ley 1474 de 2011, se observa que la solicitud presentada por el contratista se encuentra 
soportada en fuentes confiables y verificables, tales como los reportes históricos emitidos 
por el IDEAM, los cuales permiten corroborar la ocurrencia y frecuencia de los eventos 
climáticos allegados.  

Respecto a las actividades ejecutadas en la estructura de soporte de la Calle 10, informamos 
que la interventoría ha realizado seguimiento específico y continuo, constatando que tales 
labores no formaban parte de los entregables iniciales del proyecto. No obstante, dada su 
importancia técnica para garantizar la estabilidad, funcionalidad y seguridad de la obra, fue 
necesario efectuar su verificación, supervisión y registro dentro del expediente técnico del 
contrato.  

En consecuencia, y en aplicación del principio de realismo contractual y la obligación de la 
interventoría de informar oportunamente cualquier situación que afecte el plazo, calidad o 
alcance del proyecto, se comunica a la Entidad que estas actividades adicionales, tanto las 
asociadas a condiciones climáticas como las derivadas de la intervención estructural inciden 
de manera directa en los tiempos de ejecución, lo cual deberá ser considerado en la 
valoración técnica y contractual correspondiente. 

 

CONCLUSIÓN  

En mi calidad de Contratista de Interventoría, y en cumplimiento de las obligaciones 
conferidas por el Contrato de Interventoría, así como de las funciones de vigilancia, control 
y seguimiento establecidas en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 
2015 y demás normativa aplicable a la gestión contractual, esta Interventoría, luego de 
realizar el análisis técnico, administrativo y programático correspondiente, emite concepto 
favorable para la aprobación de la prórroga solicitada por el Contratista de Obra, por un 
término de ciento veinte (120) días calendario. 

 

F) Que, de acuerdo con lo expuesto en la justificación técnica y con fundamento en las 
circunstancias verificadas durante el Comité de Obra del 02 de diciembre de 2025, la 
Supervisión consideró viable otorgar la Prórroga No. 01 por un término de CIENTO 
VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO al Contrato de Obra No. 2166 del 01 de julio de 
2025, cuyo objeto es la “ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL URBANISMO DEL 
PARQUE CENTENARIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ”.  
 

G) La ampliación del plazo resultó procedente en virtud de la persistencia de la necesidad 
contractual, toda vez que las condiciones climáticas extraordinarias, las restricciones 
operativas derivadas de la temporada invernal, las suspensiones no imputables al 
contratista y los hallazgos estructurales no previstos han afectado de manera directa la 
ruta crítica del proyecto, haciendo indispensable garantizar la continuidad de las 
actividades hasta la culminación total del objeto contractual. 
 

H) Conforme a lo anteriormente presentado, el día 10 de diciembre de 2025 se suscribió el 
Acta de Prórroga No. 01 al Contrato de Obra No. 2166 de 2025, mediante la cual se 
amplió el plazo contractual por CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIO, para un 
plazo total de DOSCIENTOS SETENTA (270) DÍAS CALENDARIO contados a partir de 
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la fecha del Acta de Inicio. Dicha prórroga tuvo como finalidad garantizar la correcta 
ejecución, supervisión y cierre técnico de todas las actividades previstas en el alcance 
contractual, garantizando el cumplimiento de los estándares de calidad, seguridad y 
funcionalidad establecidos por la Entidad. 
 

I) En el marco del seguimiento a la ejecución del contrato durante el plazo prorrogado, y 
como resultado del análisis técnico y operativo de las actividades en curso, se llevó a 
cabo el Comité de Obra el día 20 de marzo de 2026, durante el cual las partes 
manifestaron la necesidad de adelantar actividades adicionales a las inicialmente 
contempladas. Asimismo, expusieron las razones que sustentan su carácter 
indispensable, con el propósito de asegurar la correcta ejecución del contrato y el 
cumplimiento de las metas físicas mínimas requeridas para garantizar la funcionalidad 
y operatividad de la obra. 

 
J) Que el día 26 de marzo de 2026 se suscribió el ACTA DE APROBACIÓN DE ÍTEMS 

Y/O PRECIOS NO PREVISTOS, en concordancia con lo presentado y analizado en el 
comité de obra realizado el 20 de marzo de 2026, en el cual las partes identificaron la 
necesidad de incorporar actividades adicionales a las inicialmente contempladas. Lo 
anterior, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del contrato y el cumplimiento 
de las metas físicas mínimas requeridas para asegurar la funcionalidad y operatividad 
de la obra. 

 
K) Que El Contratista de obra, CONSORCIO CENTENARIO 2025, mediante oficio CONC 

CENT 2166 - 2025 - 49 – 2026 del 08 de abril del 2026, dirige a la interventoría y la 
ordenación del gasto del contrato de obra No 2166 del 04 de JULIO de 2025, 
requerimiento, cuyo asunto consiste en “Solicitud de prórroga en Plazo No. 2”, en la 
cual, solicita la prórroga No. 2 por CINCUENTA Y DOS (52) días calendario al Contrato 
de Obra No. 2166 del 01 de JULIO de 2025, lo anterior sustentado con base a las 
siguientes motivaciones: 

 
“(…) 

Actuando en calidad de Representante Legal del CONSORCIO CENTENARIO 2025, 
me permito solicitar formalmente la Prórroga No. 02 al plazo de ejecución contractual, 
con fundamento en situaciones externas de carácter técnico, operativo, de fuerza 
mayor y climatológica que han afectado la finalización de las actividades de obra 
contratadas en el plazo previsto, sumado a la necesidad de ejecución de actividades 
no previstas pero indispensables para garantizar la meta física y funcional esperada 
en el marco del objeto del contrato. 

(…) 

I. SITUACIONES TÉCNICAS, OPERATIVAS Y DE FUERZA MAYOR QUE 
SUSTENTA LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PLAZO DEL CONTRATO. 

En el marco del presente contrato de Obra No. 2166 de 2025, se ha dado lugar a la 
ejecución de las diferentes actividades contratadas inicialmente. No obstante por 
diversos motivos técnicos, de conveniencia constructiva y de fuerza mayor, se han 
realizado actas de mayores y menores cantidades de obra, así como la modificación 
al plazo inicialmente previsto, con ocasión de motivos externos a las partes del 
contrato, los cuales quedaron identificados en la prórroga No. 1, la cual fue celebrada 
el día 10 de diciembre de 2025 por un plazo adicional al inicialmente previsto de 
CIENTO VEINTE (120) DÍAS calendario. 

Sin embargo, dicho plazo otorgado se vio afectado por tres motivos de alta relevancia 
que hoy sustentan la inescindible necesidad de modificar el plazo de ejecución y 
extender el mismo por periodo razonable y proporcional a fin de dar cumplimiento a 
la totalidad de actividades, así como propiciar una ejecución idónea, eficiente, 
oportuna y que atienda el interés general que se persigue con la ejecución de la obra 
contratada, descritos así:  
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- MOTIVOS DE FUERZA MAYOR QUE AFECTARON LAS CONDICIONES DE 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL MARCO DEL PLAZO PREVISTO EN LA 
PRÓRROGA No. 1 

La prórroga No. 1 dispuso un plazo adicional de 120 días calendario, en los cuales 
se esperaba en condiciones normales tanto técnicas como climatológicas que 
finalizara la ejecución total del contrato. Sin embargo, el primer evento que generó 
que dicho plazo fuera insuficiente tiene sustento en condiciones climatológicas con 
ocasión de las constantes e impredecibles precipitaciones sucedidas desde el 11 de 
diciembre de 2025, las cuales generan la paralización parcial en la ejecución de 
actividades de obra, toda vez que estamos frente a un escenario que en su gran 
mayoría está compuesto por espacio público descubierto, vías colindantes, andenes, 
entre otras y que por tanto ejecutarse bajo estas condiciones, generaría una 
afectación a la calidad de las obras, un riesgo para el personal contratado y un posible 
menor o nulo rendimiento en la ejecución de estas.  

Adicionalmente, las lluvias afectaron las condiciones de accesibilidad a los frentes de 
obra, el manejo y disposición de materiales, y las condiciones de seguridad y salud 
en el trabajo requeridas para la ejecución de las actividades, obligando a la 
paralización de labores en múltiples jornadas. Como resultado de estas afectaciones, 
se tiene un registro acumulado de aproximadamente cuarenta (40) días en los cuales 
no fue posible avanzar en la ejecución de obra, lo cual representa una disminución 
efectiva del tiempo productivo disponible dentro del plazo contractual ocasionado por 
condiciones de la naturaleza, esto es, un claro evento de fuerza mayor bajo 
condiciones imprevisibles, irresistibles pues no son de control del contratista y 
totalmente externos. 

(…) 

- NECESIDAD DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS PERO 
INDISPENSABLES PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA CONFORME AL 
ACTA No. 2 DE APROBACIÓN E INCLUSIÓN DE ÍTEMS NO PREVISTOS. 

En desarrollo de la ejecución del contrato, se celebró el comité de obra de fecha 20 
de marzo de 2026, en la que las partes expusieron la necesidad de ejecutar 
actividades adicionales a las previstas inicialmente e indicaron los motivos de 
necesidad indispensable para garantizar una adecuada ejecución del contrato y la 
finalización de las metas físicas mínimas que garantizaran la funcionalidad y 
operatividad de la obra. 

Fue así como, mediante acta de justificación y de aprobación de ítems no previstos 
se pactó la inclusión de soluciones constructivas adicionales y complementarias, 
soportadas en conceptos técnicos, revisiones de diseño y procesos de aprobación 
por parte de la interventoría y la entidad contratante… 

(…) 

La ejecución de estos ítems no previstos no solo implica la realización de mayores 
cantidades de obra, sino también la incorporación de procesos constructivos 
adicionales, ajustes metodológicos y reprogramación de frentes de trabajo. En este 
sentido, dichas actividades representan una extensión real del alcance físico del 
contrato, lo que necesariamente impacta la ruta crítica del proyecto y genera una 
afectación directa sobre el cronograma de ejecución aprobado, pues el mismo no 
resultaría ajustado a la realidad en la medida en que se incluyen nuevas actividades 
de obra pendientes por ejecutarse, las cuales requieren de un tiempo proporcional y 
razonable que garanticen su correcta ejecución bajo criterios de calidad, estabilidad 
y funcionalidad de las obras, sumado al periodo de rendimientos fijado en los análisis 
de precios unitarios que sirvieron de sustento técnico para su inclusión.  
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En consecuencia, como tales actividades NO fueron previsibles en el marco de la 
ejecución de las actividades contractuales durante el plazo de ejecución, pero 
resultaron indispensables para llevar a cabo las mismas y garantizar la calidad y 
funcionalidad del proyecto, se presentan como hechos nuevos, externos y necesarios 
para el desarrollo adecuado de las obras y por tanto implica la generación y 
otorgamiento de un plazo adicional. 

- FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DE ACTIVIDADES NO PREVISTAS QUE 
AFECTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 

En el desarrollo de las actividades contractuales, se logró evidenciar por parte del 
contratista que el componente de actividades eléctricas y de iluminación requiere una 
modificación estructural en su contenido y desarrollo, pues con ocasión de la 
aceleración en la generación de nuevas tecnologías se han identificado soluciones 
más eficientes y adecuadas a las previstas al momento de la estructuración del 
proceso de contratación que dio origen al presente contrato de obra, aunado a la 
actualización de normas técnicas como es el caso del Reglamento Técnico de 
Iluminación y Alumbrado Público (RETILAP) vigente en Colombia desde 
la Resolución 40150 del 3 de mayo de 2024, así como las actualizaciones del 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE) incorporadas mediante la 
Resolución 40117 del 2 de abril de 2024. En consecuencia la variación normativa 
generada durante el plazo del contrato en los reglamentos antes citados, por lo que 
es indispensable un reajuste en este capítulo por condiciones técnicas pero además 
por condiciones de eficiencia energética, mejoramiento de condiciones operativas y 
optimización de los recursos del Estado. Sin embargo, en la actualidad, conforme a 
los comités de obra, estamos en la etapa de verificación de las posibles 
modificaciones, revisión por parte de interventoría de los posibles ítems no previstos, 
verificación de valores y costos del mercado y el análisis respecto del balance 
económico del contrato y la necesidad y disponibilidad de recursos para alcanzar 
esta meta física, que implicará un periodo adicional para el desarrollo adecuado de 
las actividades que finalmente se aprueben. 

Desde otra perspectiva, por las condiciones meteorológicas durante el desarrollo de 
la obra, sumado al estado útil del puente peatonal en la Zona No. 2 construido en 
madera descubierta,  generó una degradación anticipada en las condiciones 
técnicas, así como un riesgo a los usuarios y peatones de la zona. Inicialmente las 
condiciones contractuales del proyecto consideraron la rehabilitación del puente 
mediante el cambio de algunas piezas de madera afectadas. No, obstante, por 
recomendación de los especialistas tanto del contratista como de la interventoría se 
estimó su desmonte total y en consecuencia, requiere una solución nueva, actual y 
eficiente, que permita la construcción de un nuevo puente y se garantice la 
continuidad del paso peatonal y recreativo en esta zona, mediante estructura durable, 
amigable con el medio ambiente y adecuada a las condiciones de seguridad industrial 
vigentes. Esto ha implicado la verificación de propuestas entre las partes, la 
interventoría y lo especialistas asociados, la verificación del despiece de partes entre 
otras, aunado a la verificación y determinación de precios de mercado y el respectivo 
impacto presupuestal en las actividades del contrato con el fin de generar la 
disponibilidad de recursos para su ejecución. Por tanto, esta será una actividad que 
se deberá concretar en el futuro inmediato y que naturalmente implicará un periodo 
adicional de tiempo para la ejecución de la misma.  

Adicional a lo anterior, se ha realizado una verificación de las condiciones del 
patrimonio cultural que se deben garantizar en el desarrollo del contrato, encontrando 
que los materiales inicialmente previstos para la ejecución de la cubierta de la concha 
acústica Garzón y Collazos ya no se encuentran disponibles en las condiciones 
pactadas al momento de la licitación pública de obra que dio origen al presente 
contrato. Esto ha generado entre las partes la identificación de materiales con 
resistencias similares, acústicas, durables que además garanticen las condiciones 
estéticas y de imagen que se deben garantizar en el marco del patrimonio cultural 
protegido para este elemento, por lo que, en la actualidad, el contratista de obra, la 
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interventoría y la entidad contratante se encuentra en la verificación de materiales 
apropiados, costos de mercado, verificación de condiciones técnicas que garanticen 
en patrimonio cultural e histórico del bien inmueble al igual que el impacto económico 
en el balance presupuestal del contrato en la medida que podría implicar un costo 
adicional necesario e indispensable para su desarrollo. En consecuencia vista la 
necesidad y en consideración a las actividades previas a la inclusión de ítems no 
previstos, implica que por principio de responsabilidad y de economía se estimen 
desde ya la necesidad de un plazo adicional al inicialmente previsto y con esto se 
garantice la ejecución del contrato en las metas físicas indispensables previstas para 
su funcionamiento objetivo y eficiente.  

(…) 

Con fundamento en lo expuesto, se solicita: 

ü Aprobar la Prórroga en Plazo de ejecución del contrato No. 02 por un término de 
cincuenta y dos (52) días calendario, estableciendo como nueva fecha de terminación 
contractual el día 31 de mayo de 2026, sin que ello constituya reconocimiento de 
incumplimiento atribuible al contratista, sino una medida necesaria y proporcional 
frente a las circunstancias sobrevinientes evidenciadas durante el periodo de 
ejecución comprendido entre el 10 de diciembre de 2025 y el 29 de marzo de 2026. 

La prórroga solicitada resulta técnicamente necesaria, contractualmente procedente 
y proporcional al impacto generado, y su aprobación oportuna permitirá asegurar la 
terminación del objeto contractual en condiciones adecuadas de calidad, 
funcionalidad, seguridad y estabilidad. 

E. Viabilidad de la prórroga No. 2 al CONTRATO DE OBRA No. 2166 de 2025 
en relación con el plazo del contrato de interventoría No. 2184 de 2025. 

Por la naturaleza del contrato de obra No. 2166 de 2025 y de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y lo señalado en el 
artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, la entidad contrató dispuso la contratación de una 
interventoría que vigilara desde la perspectiva técnica, administrativa, financiera, 
jurídica y ambiental, para este caso el CONSORCIO INTERCENTENARIO. 

El contrato de interventoría si bien surge con ocasión a la existencia de un contrato 
de obra producto de un proceso de licitación pública, resulta necesario hacer una 
precisión en referencia a la viabilidad técnica, jurídica y financiera de efectuar la 
prórroga No. 2 al contrato de obra No. 2166 de 2025 por un término de cincuenta y 
dos (52) días calendario respecto del plazo del contrato de interventoría, toda vez 
que, dicha prórroga No. 2 extendería el plazo del contrato de obra hasta el 31 de 
mayo de 2026 y por su parte la fecha actual de terminación del contrato de 
interventoría No.  2184 de 2025 corresponde al 9 de mayo de 2026. 

En consecuencia como la entidad tiene la obligación legal de garantizar la 
interventoría permanente e ininterrumpida el citado contrato de obra mientras se 
encuentre vigente el plazo de ejecución y por otra parte la finalización del plazo del 
contrato de interventoría es inferior, en mi calidad de representante legal del 
CONSORCIO INTERCENTENARIO manifiesto expresamente que en aras de 
garantizar la finalización efectiva e idónea del objeto del contrato de obra y garantizar 
la vigilancia técnica, administrativa, financiera, ambiental y jurídica del mismo, 
estamos de acuerdo y nos comprometemos a suscribir prórroga No. 2 del contrato 
de interventoría No. 2184 de 2025 por un término de veintidós (22) días calendario 
siguientes al vencimiento del plazo actual, con la finalidad de que la fecha de 
terminación coincida con la misma fecha de terminación del contrato de obra objeto 
de vigilancia externa, esto es, hasta el 31 de mayo de 2026. Dicho compromiso de 
prórroga No. 2 del contrato de interventoría se asume directa y totalmente por el 
CONSORCIO INTERCENTENARIO en relación con los costos directos, indirectos y 
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de cualquier otra naturaleza que genera la misma, por lo que no genera ninguna 
inversión o costo a cargo de la entidad contratante. 

Para este efecto, el representante del CONSORCIO INTERCENTENARIO solicitará 
la prórroga No. 2 del contrato de interventoría No. 2184 de 2025 por el término de 
veintidós (22) días calendario siguientes al vencimiento del plazo actual, por lo cual 
la fecha de terminación será el 31 de mayo de 2026.  

Con los argumentos anteriores, queda entonces expuesta la viabilidad técnica, 
financiera y jurídica de avalar y aprobar prórroga No. 2 al contrato de obra No. 2166 
de 2025 respecto del plazo del contrato de interventoría y la obligación de vigilancia 
permanente e ininterrumpida del mismos dese la perspectiva técnica, administrativa, 
financiera, ambiental y jurídica.” 

L) El Contratista de obra expone que, en el marco de la ejecución del Contrato de Obra 
No. 2166 de 2025, se han presentado situaciones técnicas, operativas, climatológicas y 
de fuerza mayor que han afectado el normal desarrollo de las actividades, entre las 
cuales se destacan las condiciones climáticas adversas que generaron la paralización 
parcial de labores y la pérdida de tiempo productivo, la necesidad de ejecutar 
actividades no previstas pero indispensables para garantizar la funcionalidad de la obra, 
así como la formulación y análisis de ajustes técnicos asociados a componentes 
eléctricos y soluciones estructurales, derivados tanto de actualizaciones normativas 
como de condiciones reales evidenciadas en campo. En razón de lo anterior, y con el 
fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades, dar continuidad a los procesos 
constructivos y culminar el objeto contractual en condiciones de calidad, seguridad y 
funcionalidad, el Contratista considera necesario ampliar el plazo de ejecución y, en 
consecuencia, solicita la Prórroga No. 02 por CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS 
CALENDARIO. 
 

M) Adicionalmente, el contratista de Interventoría remitió oficio CI-PF-2184-2025, C-077-
2026 el 09 de abril de 2026 a la Secretaría de Infraestructura, el Supervisor del Contrato 
y el Contratista de obra, cuyo asunto es “ALCANCE Y AVAL A LA SOLICITUD DE 
PRÓRROGA EN PLAZO No. 02  - RESPUESTA COMUNICADO CENT 2166-2025-49-
2026” en relación al contrato de obra 2166 del 04 de julio de 2025. La que sustentó con 
los siguientes fundamentos técnicos y jurídicos así:  
 

“(…) 
 
Frente al argumento expuesto por el contratista de obra relacionado con la 
formulación y análisis de actividades no previstas que actualmente se encuentran 
en estudio para su eventual incorporación al alcance contractual, esta interventoría 
se permite manifestar que, una vez revisados los comités de obra, las verificaciones 
técnicas efectuadas en campo, las condiciones funcionales identificadas durante la 
ejecución y las necesidades de ajuste derivadas del desarrollo real del proyecto, se 
considera que dicho argumento se encuentra técnicamente sustentado y 
razonablemente justificado. 
 
(…) 
 
Desde el punto de vista técnico, esta interventoría considera procedente el análisis 
adelantado por el contratista respecto de la necesidad de revisar el componente 
eléctrico y de iluminación, en la medida en que la actualización normativa aplicable, 
particularmente en lo relacionado con el RETIE y RETILAP, así como la 
disponibilidad de soluciones tecnológicas más eficientes, obligan a verificar la 
pertinencia, suficiencia y actualidad de las soluciones inicialmente previstas. En tal 
sentido, cualquier ajuste que se derive de dicha revisión no obedece a una simple 
mejora opcional, sino a la necesidad de asegurar que las soluciones finalmente 
ejecutadas cumplan con criterios de seguridad, eficiencia energética, operatividad, 
mantenimiento y conformidad normativa. 
 
De igual manera, en lo relacionado con el puente peatonal ubicado en la Zona No. 
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2, esta interventoría considera técnicamente justificada la necesidad de evaluar una 
solución distinta a la inicialmente contemplada, toda vez que las condiciones reales 
observadas durante la ejecución, sumadas a la exposición a factores climáticos y 
al estado útil del elemento existente, evidencian una degradación anticipada que 
compromete su comportamiento estructural, funcional y de seguridad para los 
usuarios. En ese contexto, el análisis adelantado para definir una solución 
constructiva nueva, durable, segura y compatible con las condiciones del entorno 
resulta procedente y coherente con los principios de funcionalidad y protección del 
espacio público intervenido. 
 
Así mismo, en lo referente a la cubierta de la concha acústica Garzón y Collazos, 
esta interventoría considera técnicamente válida la necesidad de revisar materiales, 
soluciones y especificaciones inicialmente previstas, teniendo en cuenta que la 
indisponibilidad actual de ciertos insumos y la obligación de preservar condiciones 
estructurales, estéticas, acústicas y de protección del bien cultural exigen una 
evaluación técnica rigurosa antes de su definición definitiva. En consecuencia, la 
verificación de alternativas de materiales y sistemas constructivos no solo resulta 
razonable, sino necesaria para asegurar una intervención compatible con las 
condiciones del elemento y con su relevancia funcional y patrimonial dentro del 
proyecto. 
 
(…) 
 
Desde el componente administrativo y contractual, la interventoría deja constancia 
de que estas actividades no previstas aún no se encuentran formalmente 
incorporadas al contrato, pero sí se encuentran en una etapa real y verificable de 
análisis técnico, revisión de diseños, definición de especificaciones, validación de 
soluciones, verificación de cantidades, estructuración de posibles ítems no 
previstos y análisis de viabilidad para su eventual aprobación. En tal sentido, la sola 
existencia de este proceso técnico en curso genera una afectación objetiva sobre 
la programación de obra, en la medida en que su análisis, definición, concertación 
y posterior materialización demandan tiempos adicionales que no se encontraban 
incorporados en el cronograma vigente. 
 
Desde la perspectiva financiera, esta interventoría considera igualmente 
procedente el argumento presentado por el contratista, toda vez que la eventual 
incorporación de estas actividades implica necesariamente la realización de 
estudios de mercado, verificación de precios, estructuración de análisis de precios 
unitarios, evaluación del impacto presupuestal, revisión del balance económico del 
contrato y definición de la disponibilidad de recursos para su ejecución en asocio 
con la entidad contratante. En consecuencia, la afectación al plazo no solo deriva 
de la futura ejecución física de estas actividades, sino también del tiempo razonable 
que requiere su adecuada estructuración técnica, presupuestal y contractual antes 
de su incorporación formal atendiendo la optimización de los recursos estatales. 
 
(…) 
 
I. CONCLUSIÓN 
En mi calidad de representante del CONSORCIO INTERCENTENARIO Contratista 
de Interventoría del CONTRATO DE OBRA No. 2166 de 2025, y en cumplimiento 
de las obligaciones conferidas por el Contrato de Interventoría, así como de las 
funciones de vigilancia, control y seguimiento establecidas en la Ley 80 de 1993, la 
Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015 y demás normativa aplicable a la 
gestión contractual, esta Interventoría, luego de realizar el análisis técnico, 
administrativo, financiero, ambiental, jurídico y programático correspondiente, emite 
concepto favorable para la aprobación de la prórroga No. 2 solicitada por el 
Contratista de Obra, por un término de cincuenta y dos (52) días calendario. 
 
La aplicación de la figura de la prórroga o adición en plazo de un contrato encuentra 
sus límites y fundamento en la primacía del interés general como causa de la 
contratación estatal, y en la consecución de los fines del Estado tal como lo dispone 
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el artículo 3 de la Ley 80 de 1993. Así mismo se ha manifestado que la justificación 
del principio general de conservación de los contratos reside en que no obstante 
que se pueden observar imperfecciones en el curso de la ejecución del contrato, 
las partes normalmente tienen interés en mantener vigente el negocio originario, ya 
que lo contrario supondría comenzar de nuevo con la consecuente pérdida de 
tiempo y de recursos, razón por la cual se les impone el deber de hacer “lo que 
sea necesario para que el objeto contratado se cumpla”1 y acordar “los 
mecanismos y procedimientos pertinentes para precaver o solucionar rápida y 
eficazmente las situaciones que lleguen a presentarse”. En síntesis, el Estatuto 
General de la Contratación de la Administración Pública, sin desconocer el principio 
de legalidad administrativa y dentro del marco del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, del interés general y del principio de conservación del contrato, permite la 
estipulación de cláusulas o la elaboración de acuerdos con el fin de prorrogar 
justificadamente el contrato de obra siempre que persiga los principios 
mencionados, los cuales en este caso son el sustento de la autorización y aval de 
la presente prórroga.” 

 
N) Que como bases normativas para la prórroga tenemos los artículos 14 y 16 de la Ley 80 

de 1993, que prevén la facultad otorgada a las entidades contratantes para modificar los 
contratos de común acuerdo o inclusive unilateralmente con el fin de evitar la 
paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la 
inmediata, continua y adecuada prestación del servicio, esto en virtud del principio de 
mutabilidad en vista de que la administración tiene el derecho de variar as obligaciones 
a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto 
y los fines esenciales y generales del Estado. Asimismo, como lo alude la Honorable 
Corte Constitucional en sentencia C-713 de 2009: “(…) la defensa del principio de 
interés general no solo constituye la finalidad primordial sino el cimiento y la estructura 
de la contratación administrativa”. In integrum, esta Corporación ut supra ha ligado la 
actividad contractual al cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, al 
respecto, la sentencia C-499 de 1992 señaló lo siguiente: 
 

“Para el cumplimiento de los fines del Estado es necesario el aprovisionamiento 
de bienes y servicios por parte de los órganos públicos mediante la contratación. 
Luego, el objeto de los contratos no es otro que la adquisición de bienes y 
servicios tendientes a lograr los fines del Estado en forma legal, armónica y 
eficaz. Es por ello que el estudio y la comprensión de la contratación estatal debe 
inscribirse en los principios axiológicos del Estado Social de Derecho que 
irradian todas las disposiciones contractuales previstas en la Constitución” 
 

O) Que es relevante manifestar que la Corte Constitucional ha realizado el ejercicio 
comparativo entre el contrato público y el contrato privado, lo cual ha definido con 
claridad que, a diferencia de la relación entre particulares, cuando se trata de 
contratación estatal el interés general debe siempre prevalecer. La Honorable Corte en 
sentencia C-932 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra) ilustra que, “el concepto 
de interés público se consolida como el sustento más importante y la justificación de la 
contratación administrativa”. Por ende, dentro de las finalidades del Estado Social de 
Derecho, la protección del interés general es un principio axiológico que guía y 
determina la validez de todas las actuaciones de la administración relacionadas con la 
actividad contractual. 
 

P) Que con base en lo anterior, sobre el objetivo de interés generales en contratos estatales 
es importante abarcar la figura jurídica de prórroga, siendo esta una actuación de la 
administración en relación con la protección de los fines esenciales del Estado y el 
cumplimiento íntegro de la actividad contractual. Dentro de la misma línea, la Honorable 
Corte Constitucional a través de la sentencia C-068 de 2009, M.P. Mauricio González 
Cuervo, ha considerado que “las prórrogas de los contratos –como especie de 
modificación- pueden ser un instrumento útil para lograr los fines propios de la 
contratación estatal”. 

 
1 Consejo de Estado en la Sala de Consulta y Servicio Civil, consejero ponente: Germán Bula 
Escobar, rad. 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278) 
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Q) Que en igual caso, resulta de mérito resaltar lo mencionado por el Consejo de Estado, 

sección quinta, sentencia del 24 de agosto de 2005, rad. 11001-03-28-000-2003-00041-
01(3171)A, sobre que la prórroga del plazo de los contratos tiene sustento jurídico en 
razón a que el plazo:  

 
“no constituye un elemento de la esencia de los contratos a que alude el artículo 
1501 del Código Civil y, por tanto, se puede modificar por acuerdo de las partes, 
pues no es una de ‘aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o 
degenera en otro contrato diferente’. Tampoco es un elemento de la naturaleza 
del contrato, esto es el que, no siendo esencial en él, se entiende pertenecerle 
sin la necesidad de una cláusula especial, dado que si no se pacta, no existe 
norma legal que lo establezca. El plazo es, por tanto, un elemento accidental del 
contrato en razón a que, en los términos del mismo artículo, ni esencial ni 
naturalmente le pertenece a éste, y se le agrega por medio de cláusulas 
especiales, es decir que no es necesario para la formación del acto ni se 
sobreentiende como integrante de él. De consiguiente, no siendo el plazo un 
elemento de la esencia del contrato sino meramente accidental, se puede 
modificar por acuerdo de las partes (…)”. (Negrilla, cursiva y subrayado fuera 
del texto original) 

 
R) Que por lo tanto, prorrogar un contrato significa la ampliación temporal de las 

obligaciones en él contenidas o de la voluntad que tuvieron las partes al celebrarlo. Esto 
implica que persistan y se ejecuten las mismas condiciones que lo originaron, pero no 
implica, per se, un cambio adicional o alguna alteración en la génesis del sustrato 
obligacional o de los elementos esenciales que dieron lugar a su suscripción respecto 
del objeto, contenido y contraprestación. En líneas generales, esta figura jurídica de la 
prórroga como ya se dijo impacta el aspecto temporal del negocio jurídico, el cual puede 
o no implicar un cambio en el aspecto económico del mismo. En esencia, para el 
presente contrato de obra se debe contemplar el mutatis mutandis solamente en lo 
relacionado al plazo, esto significa emplear los ajustes pertinentes para que sea 
aplicable a un nuevo contexto, manteniendo el propósito original.  
 

S) Que adicionalmente, en relación con la determinación del plazo de la prórroga, la 
Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente en concepto No. 
303 de 2024 ha contemplado lo siguiente,  
 

“la determinación del plazo solo se restringe a que sea convenientes para 
“interés general”, dada las finalidades de la contratación pública, lo que 
obedecerá a principios de buena administración y de los negocios, que tampoco 
son ajenos al derecho privado, al trascender las divisiones entre contratos 
privados o públicos, lo que determinarán las partes atendiendo a las 
circunstancias concretas. 
 
es importante destacar que la Ley no fijo criterios para determinar el alcance de 
la ampliación del plazo, de manera que, en principio, sucede lo mismo que con 
la configuración del plazo inicial, el cual solo se restringe a que sea razonable”.  
 

T) Que para el caso en concreto, el contratista de obra soportó su solicitud de prórroga por 
el término de cincuenta y dos (52) días calendario en consideración a que el plazo fue 
fijado en días, de acuerdo con una programación provisional de actividades la cual en 
criterio de la interventoría está “ajustada al plazo adicional del contrato solicitado que 
permite evidenciar provisionalmente que cuenta con la organización lógica y técnica 
para cumplir las obligaciones del contrato en el plazo adicional que ha solicitado.” Por 
consiguiente, el alcance de la ampliación se encuentra soportada de manera razonable 
por expertos en la materia, para que así puedan cumplir las labores de obra civil e 
importación de equipos tecnológicos en un tiempo prudente y adecuadamente 
proporcionado.  
 

U) Que en consecuencia, desde la óptica jurídica no existe obstáculo para la aceptación y 
celebración de la extensión del plazo solicitado, máxime cuando el mismo obedece a la 
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finalidad de dar cumplimiento al contrato y a la misma voluntad de la entidad contratante 
de generar espacios para que el contratista pudiera realizar la presentación y posterior 
instalación de los elementos controladores de tráfico, por lo que no tendría sentido un 
posible acuerdo en el marco de los procedimientos administrativos del cual no se 
generara el espacio futuro para que se materializaran. 

 
V) Mas aun el Consejo de Estado en la Sala de Consulta y Servicio Civil, consejero 

ponente: Germán Bula Escobar, rad. 11001-03-06-000-2016-00001-00(2278), recuerda 
que la justificación del principio general de conservación de los contratos reside en que:  
 

“no obstante que se pueden observar imperfecciones en el curso de la ejecución 
del contrato, las partes normalmente tienen interés en mantener vigente el 
negocio originario, ya que lo contrario supondría comenzar de nuevo con la 
consecuente pérdida de tiempo y de recursos, razón por la cual se les 
impone el deber de hacer “lo que sea necesario para que el objeto 
contratado se cumpla” y acordar “los mecanismos y procedimientos 
pertinentes para precaver o solucionar rápida y eficazmente” las situaciones 
que lleguen a presentarse.” (negrilla, cursiva y subrayado fuera del texto 
original) 

 
W) Que por regla general los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea 

necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a 
los cuales sirve el contrato. Así lo prevén los artículos 14 y 15 de la ley 80 de 1993, los 
cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo 
o de forma unilateral para "(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios 
públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación", entre 
otros (...)".  

 
X)  Que la necesidad de prorrogar dicho contrato está permitida conforme a lo establecido 

en el capítulo 5 “Etapa Contractual” numeral 5.5 “Requisitos para tramitar modificaciones 
y adiciones a los contratos” del Manual de Contratación de la Alcaldía de Ibagué. 

 
Y) Que se hace necesario ampliar el plazo de las garantías constituidas a favor de la 

entidad en las condiciones señaladas en el contrato por el plazo estipulado en la 
presente PRÓRROGA No. 02, las cuales deben ser remitidas al supervisor en un 
término máximo de cinco (5) días calendario, para ser revisadas y posteriormente 
aprobadas por la oficina de contratación. 

 
Z) Que las demás clausulas, estipulaciones o condiciones establecidas en el CONTRATO 

DE OBRA No. 2166 del 01 de JULIO de 2025, no tienen ningún tipo de modificación y 
continúan vigentes.  
  

De acuerdo con lo previamente expuesto, las partes acuerdan: 
 
1.  Prorrogar el  CONTRATO OBRA No. 2166 del 01 de julio de 2025, por un término de 

CINCUENTA Y DOS (52) DÍAS CALENDARIO, para un plazo total de ejecución de 
TESCIENTOS VEINTIDOS (322) DÍAS CALENDARIO de acuerdo con lo manifestado 
en el presente documento y lo aprobado y recomendado por la interventoría. 

 
2.  Establecer que la presente prórroga no implica modificación al valor del Contrato de 

Obra No. 2166 del 01 de julio de 2025, manteniéndose inalterados los costos directos, 
indirectos, precios unitarios y demás condiciones económicas pactadas originalmente. 
 

3. Que EL CONTRATISTA se obliga para con EL CONTRATANTE a ampliar en plazo 
todas las garantías constituidas, en las mismas condiciones del contrato principal, por 
el término otorgado en la presente Prórroga No. 02. Las garantías ajustadas deberán 
ser remitidas al supervisor del contrato en un plazo máximo de cinco (5) días calendario 
siguientes a la suscripción del Otrosí, para su revisión y aprobación por parte de la 
Oficina de Contratación Municipal. 
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4. Que las demás cláusulas, obligaciones, especificaciones técnicas y demás condiciones 
estipuladas en el Contrato de Obra No. 2166 del 01 de julio de 2025 continúan vigentes 
y sin modificación alguna, manteniendo plena fuerza vinculante para las partes. 
 

5. Que, en virtud de lo expuesto, las partes acuerdan iniciar los trámites correspondientes 
ante la Oficina de Contratación Municipal de Ibagué para la elaboración y suscripción 
de la Prórroga No. 02 del Contrato de Obra No. 2166 de 2025, con el fin de garantizar 
la continuidad, seguimiento y adecuada ejecución de todas las actividades necesarias 
para la culminación del proyecto. 

 
Para constancia se firma por los intervinientes:  
 
 

Supervisor 
 
 
 
 
 
 

GILBERTO LOZANO PÉREZ 
C.C. 1.110.500.052 

Director Técnico - Secretaría de 
Infraestructura 

Contratista de Obra 
 
 
 
 
 
 

MARIO GABRIEL JIMÉNEZ 
MARTÍNEZ 

C.C. 93.362.251 
R.L. CONSORCIO CENTENARIO 2025 

 
 

Interventoría 
 
 
 
 
 

MARIO ALEJANDRO ALVARADO 
C.C. 1.110.510.653 
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