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ACTA DE SUSPENSIÓN 
No. 

No.1 

CONTRATO No. y 
FECHA: 

1365 DEL 21 DE MARZO DE 2025 

No. PROCESO EN 
SECOP II 

AI-CD-PSJ-1376-2025 

CONTRATISTA: MENDOZA LARA Y CONSULTORES S.A.S 
SECRETARÍA 
EJECUTORA: 

ADMINISTRATIVA 

OBJETO DEL 
CONTRATO: 

RP105 — PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES, 
TECNICOS 	Y 	JURIDICOS 	PARA ADELANTAR 	EL 
PROCESO DE TITULACION GRATUITA DE PREDIOS 
FISCALES 	EN 	EL 	MARCO 	DEL 	PROYECTO 	DE 
IDENTIFICACION DEPURACION ADMINISTRACION Y 
ACTUALIZACION DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO 
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE 

VALOR DEL CONTRATO: QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS 
($595.000.000) 

PLAZO: 
DOSCIENTOS DIEZ (210) CALENDARIO, A PARTIR DE LA 
LEGALIZACION DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA DE 
INICIO 

FECHA ACTA INICIO: 25 E MARZO DE 2025 

En Ibagué, a los veintidós (22) días del mes de agosto de 2025 en la Dirección de Recursos 
Físicos, se reunieron JAVIER ENRIQUE MENDOZA LARA, representante legal de 
MENDOZA LARA Y CONSULTORES S.A.S, contratista y SANDRA MILENA LONDOÑO 
RODRIGUEZ, supervisora; con el fin de oficializar la SUSPENSIÓN N° 01 del contrato en 
mención debido a: 

1. El día veintiuno (21) de agosto de 2025, el señor JAVIER ENRIQUE MENDOZA 
LARA, actuando como representante legal de la firma MENDOZA LARA Y 
CONSULTORES S.A.S, solicita la suspensión del contrato debido a la imposibilidad 
de cumplir con el cronograma establecido en el clausulado, dado que existen 
algunas barreras de tipo administrativo que conllevan mayor tiempo de ejecución a 
las actividades inicialmente programadas; así mismo la consecución de los 
requisitos exigidos por la Ley para la expedición del acto administrativo por medio 
de la cual se cede a título gratuito un bien fiscal. 

2. Que, como consecuencia a lo manifestado, se hace necesario SUSPENDER el 
contrato de servicio No. 1365 del 21 de marzo de 2025, en razón a la imposibilidad 
de continuar la ejecución dadas las circunstancias, en consecuencia, se suspende 
el contrato en mención hasta tanto se superen las causas que motivan la misma. 

Por las razones anteriormente expuestas se hace necesario: 

1. En razón a lo anterior las partes acuerdan suspender el contrato No. 1365 del 21 de 
marzo de 2025, cuyo objeto es RPIO5 — PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES, TECNICOS Y JURIDICOS PARA ADELANTAR EL PROCESO 
DE TITULACION GRATUITA DE PREDIOS FISCALES EN EL MARCO DEL 
PROYECTO DE IDENTIFICACION DEPURACION ADMINISTRACION Y 
ACTUALIZACION DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO PUBLICO DEL 
MUNICIPIO DE !BAGUE 

2. Las demás cláusulas del contrato no sufren modificación alguna y continúan 
vigentes. 

`La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma 
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será 

considerada como documento NO CONTROLADO' 
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En constancia se firma por los que en ella intervinieron: 

E CONTRATISTA 
	

EL SUPERVISOR 

t 	and ro 	t-Bon 
JAVIER ENRIQUE MENDOZA LARA 	SANDRA MILENA LONDOÑO RODRIGUEZ 
Representante legal 	 C.0 65.766.420 de Ibagué 
MENDOZA LARA Y CONSULTORES S.A.S Supervisora 

Directora de Recursos Físicos 

oyePr' 	Ginna Vanessa Rincon, abogada contratista, Oficina de Comunicaciones 

'La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma 
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestión; la copia o impresión de este documento será 

considerada como documento NO CONTROLADO' 
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