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 DOMICILIO CALLE 100 #8 -550FI401 Eu_s_mno._somsfpgoa ol

CORREO

]

ingenieria.jcsr@yahoo.com

Numero: 193-000030-93
BANCOLOMBIA

CONSIDERACIONES: 1) Que por medio de Acuerdo Municipal No. 002 de 26 de febrero de 2018, el
Concejo de Ibagug, entregd facultades Pro-tempore al Alcalde de Ibagué, parala creacion y constitucion de
la sociedad publica del orden municipal del sector descentralizado, de naturaleza juridica Sociedad por
Acciones Simplificadas S.A.5. 2) Que el SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE
IBAGUE S.AS.. tiene por objefo la prestacion de servicios orientados a la gestidn, organizacion,
construccion, planeacién, ejecucion, vigilancia y control operativo del SETP del municipio de Ibagué. 3} Que
por medio de documento privado en los términos de ia ley 1258 de 2008 se constituy6 en la notaria segunda
del circulo de Ibagué, el 22 de febrero de 2019, se crea la Sociedad por Acciones Simplificada denominada
SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S. que se identifica con la sigla
SETP IBAGUE S.A.S., cuya naturaleza juridica corresponde a las Empresas Industriales y Comerciales del
Estado del orden municipal. 4) Que el SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE

ELECTRONICO:

CUENTA BANCARIA | AHORROS CORRIENTE X

, SAS, SETP IBAGUE S.A.8. es un ente descentralizado del Municipio de lbagué, que cuenta con

Autonomia Contractual, Administrativa y Presupuestal para adminisirar sus asuntos, en los términos y en
las condiciones establecidas en la Constitucidn y las leyes. 5) Que el SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S., SETP IBAGUE S.A.S., como empresa industrial y comercial
del estado encargada de la gestion, organizacion, construccion, planeacion, ejecucion y el control operativo |
del Sistema de Transporte publico de ia ciudad, adquiere obligaciones técnicas en materia de transporte y
debe generar los insumos necesarios para poder cumplir con el objetivo del proyecto. 6) Que mediante |

3 resolucion No. 142 del 6 de diciembre de 2024 proferida por la Gerencia General del Sistema Estratégico

de Transporté Publico de Ibagué S.A.S. se dio apertura al proceso de seleccion licitacién de obra publica
infraestructura de Transporte {Pliegos Tipo V3) No. SETP-LOP-174-2024, adelantado a través de la
plataforma Secop II. 7) Que mediante Resolucién de Gerencia General No. 163 dei 31 de diciembre de 2024
se adjudicé el proceso de seleccion licitacién de obra publica Infraestructura de Transporte (Pliegos Tipo
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[V3) No. SETP-LOP-174-2024 al proponente CONSORCIO VIAS JCSR. 8) Con base en las anteriores |
consideraciones, la Entidad y el Contratista, acuerdan que el presente Contrato se regira por las Leyes 80
3| de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Ley 1882 de 2018, Decreto Ley 019 de 2012 y ¢l Decreto
1082 de 2015 y demas normas concordantes del Codigo Contencioso Administrativo, Codige Civil y Cédigo
de Comercio que regulen sobre la materia, al igual que las demas normas que las modifiguen o sustituyan
y las adicionales que resulten aplicables a la materia. En desarrollo de lo anterior, acuerdan las siguientes |
clausuias: o |

ESTIPULACIONES CONTRACTUALES |

1| 1) OBJETO: - . |
2) DEFINICIONES: Las expresiones utilizadas en el Contrato con mayuscula inicial deben ser entendidas con |
el significado gue se les asigna en el Anexo 3 - Glosario del Pliego de Condiciones. Los términos definidos
son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados. Otros
términos utilizados con mayuscula inicial deben ser entendidos de acuerdo con fa definicidn contenida en el
articulo 2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015. Los términos no definidos deben entenderse de acuerdo con |

| susignificado naturalyobvio. ! . - - .
| 3) ALCANCE DEL PROYECTO: EI Contratista debera desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con
las especificaciones y caracteristicas tecnicas sefialadas en los Documentos del Proceso de Contratacion No.
SETP-LOP-174-2024, ios cuales hacen parte integral del presente contrato (analisis del sector, estudio previo,
pliege de condiciones, anexo técnico, formatos, matriz de riesgos y los demas publicados por la entidad y
presentados por el contratista junto con su propuesta, entre otros).
El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus
propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena
autonomia técnica y administrativa, hasta su fotal terminacion y aceptacion final, las cantidades de obra que
| se detallan en su propuesta econémica, conforme lo sefialé en el Formulario 1 — Formulario de Presupuesto
Oficial. El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados
y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la
__presentacion de su propuesta. L —— o SR _ - |
4) PLAZO DEL CONTRATO: El plazo estimado para la ejecucion del presente contrato sera de
DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (255) dias calendario, contados a partir de la firma del acta de inicio,
previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento, ejecucion y aprobacion de los documentos
| previstos en los documentos del proceso. _ . .
5) VALOR DEL CONTRATO: El valor del Contrato es por fa suma de TREINTA Y CINCO MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL
' DOSCIENTOS CINCO PESOS ($35.399.868.205) MCTE. incluido todos los impuestos, tasas, estampilias
| y contribuciones que haya lugar, equivalentes a 24.868,18 SMMLYV para el aiio de suscripcidn del contrato,
1| es decir 2025.
El Contratista, con la suscripcién del Contrato, acepta que en el evento en que el valor total a pagar tenga
centavos, estos se ajusten o aproximen al peso, ya sea por exceso 0 por defecto, si la suma es mayor 0 menor
| @ 50 centavos. Lo anterior, sin que sobrepase el valor fotal establecido en el presente Contrato.
| 6) ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO: No aplica para el presente proceso. ] _
7) APROPIACION PRESUPUESTAL: El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetara a la
apropiacion presupuestal correspondiente y especificamente al Cerfificado de Disponibilidad Presupuestal:
i

No.CDP | cODIGO | DESCRIPCION [ VALOR
CD5-86 2.3.2.02.02.005 Servicios de la Construccion $35.399.868.205
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[ 8) FORMA DE PAGO: El Sistema Estratégico de Transporte Pubfico de Ibagué pagara al contratista de obra
de la siguiente forma:
El valor del contrato se cancelara en pagos parciales de actividades hasta el noventa y cinco por ciento
(95%), previc cumplimiento de los tramites administrativos y financieros a que haya lugar, de manera
proporcional con el avance fisico registrado mediante actas parciales de ejecucion de actividades; el primer
pago parcial que se realicen dentro de la sjecucién del presente contrato, debera acreditar como minimo
un avance de gjecucién correspondiente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, de acuerdo con tos
documentos del proceso.
NOTA: Los pagos restantes se realizaran en pagos parciales de acuerdo a la ejecucion realizada.
El pago a el Contratista se efectuara dentro de los (30) dias habiles siguientes a la presentacion de la factura
y visto bueno por parte del interventor designado del recibo a satisfaccion de las actividades, acompaiiada
del acta de recibo y de la certificacién de encontrarse el Contratista al dia en el pago de aportes al Sistema
de la Seguridad Social y Parafiscales, de conformidad con fo sefialado en el paragrafo 1° del artlculo 23 de
ta Ley 1150 de 2007.
El interventor designado solo aprobara el pago de aquellas actividades que sean comprobables y
efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por el Confratista.
PARAGRAFO 1. La entidad realizara al Contratista el titimo pago, cuyo valor no podré ser inferior al cinco
por ciento (5%) del valor total del contrato, el cuat se hara a la terminacion de los trabajos recibidos a entera
satisfaccién de 1a entidad y firma del acta de liguidacion del contrato.
PARAGRAFO 2. El interventor solo aprobaré el pago final de aquellas actividades que sean comprobables
y efectivamente soportadas y que, en consecuencia, hayan sido debidamente ejecutadas por ¢l Contratista.
Para causar el pago final del contrato, el Contratista debera acreditar que se encuentra a paz y salvo con
la totalidad de proveedores, subcontratistas y empleados que haya utilizado en la ejecucion de las
actividades contratadas. Hasta no entregar dichos soportes, la Entidad no haré el respectivo recibo de
factura final de pago al contrato.
NOTA 1: Las cantidades de obra y valores consignados en las respectivas Actas parciales de obra, son de
responsabilidad exclusiva del Interventor y del Contratista. Como requisito para fa presentacién de la itima
Acta de obra, se debe anexar el Acta de entrega y recibo definitivo de obra correspondiente, debidamente
firmada por los participantes.
NOTA 2: La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el tramite para el pago al
Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentacicn de soporte o no
ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato.
NOTA 3: De conformidad con el Acuerdo No. 001 del 04 de marzo de 2024 y el Decreto No.1000-0229 de
12 de marzo de 2024, mediante el cual se establece que por el SISTEMA ESTRATEGICO DE
TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE - SETP-, se convierte en agente retenedor; el valor a cancelar por
concepto de estampillas que se deriven del presente contrato se deducird en el primer pago. Las cuales
corresponden a los siguientes porcentajes:
v Estampillas Pro-cuitura 1.5% del valor total del contrato
/ Estampillas Pro-dotacion y funcionamiento de los centros de bienestar del anciano por el 2.0% del valor
total def contrato
_ V Estampillas Pro-Universidad del Tolima por el 0.5% del valor total del contrato.

9) OBLIGACIONES:

OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

Ademas de las derivadas de la esencia y la naturaleza del contrato, la ley, las obligaciones y condiciones

sefialadas en el Pliego de Condiciones y demas Documentos del Proceso y de las establecidas en los

documentos del proceso que hacen parte integral de este documento, vigente durante la ejecucion del
__contrato, el Contratista se obliga a:
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11.

12,

14.

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA

i

| ACTIVIDADES PREVIAS PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE OBRA

13.

_ Informar a mas tardar el tercer dia habil siguiente al momento en gue se tenga conocimiento del

. El contratista presentara el plan de calidad especifica para el proyecto, elaborado conforme a las

. Incorporar como minimo el cuarenta por ciento (40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de

Cumplir con las condiciones establecidas en los Doctmentos del Proceso de Contratacian.
Desarrollar el objeto del Confrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones
definidas en los Documentos del Procesc de Contratacion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Dar a conocer a la Entidad cualguier reclamacion que indirecta o directamente pueda tener algin
efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.

Abstenerse de adelantar intervencion alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos
por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).

Acreditar el cumplimiento del factor de calidad ofrecido durante la fase de seleccién en los plazos
acordados cor la Entidad.

Identificar las oportunidades para promover el empleo local durante la ejecucion del contrato.
Implementar las medidas identificadas para promover el empleo locat en el sitio de la obra.

Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentacion de la
oferta.

_ Informar a la Entidad Estatal cuando ocurra una situacion que implique una modificacion del estado

de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato.

Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia politica, juridica, social, econdmica, técnica,
ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecucion del Contrato.

Durante la ejecucién del contrato debera observar las leyes y los reglamentos relativos a Salud
Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que
se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres;
asi como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de proteccion personal
(EPP).

informar periédicamente la composicion de! capital social de la persona juridica; la existencia de
pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una
matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, asi como la informacion relevante de indole
juridica, comercial o financiera, de la persona juridica o de sus representantes legales, socios o
accionistas.

Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo, y con las obligaciones
tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.

inicio de investigaciones penales, se impongan medidas de aseguramiento o condenas proferidas
en Colombia o en el extranjero en contra de cualquiera de los directivos, representantes legales,
accionistas o integrantes del Contratista.

normas NTC 1SO 9001:2015 y NTC iSO 10005:2018 en los QUINCE (15) DIAS HABILES siguientes
a la suscripcion del contrato.

personal colombiano para el cumplimiento del contrato.
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10.

1.

12.

13.

- -

Las ACTIVIDADES PREVIAS iniciaran con la firma del acta de inicio del contrato, ta cual se suscribe
una vez cumplidos [os requisitos establecidos en el contrato y demas documentos contractuales.
Durante el plazo fijado para las ACTIVIDADES PREVIAS, y en un tiempo no mayor al definido en
el respectivo contrato, el contratista debera entregar y obtener aprobacion por parte de la
interventoria de la siguiente gestién documental:

Entregar la documentacién y la obtencion de la aprobacion por parte de la interventoria de las hojas
de vida de la plantilla minima definida en el presente Anexo técnico Numerat 9 "Informacion Sobre
el Personal profesional” dicha informacion debera entregarse y estar aprobada en un plazo maximo
de CINCO (5) dias habiles contados a la suscripcion del acta de inicio.

El Contratista presentara a la Interventoria para su respectiva aprobacion, dentro de los CINCO (5)
dias habiles siguientes a la suscripcion del acta de inicio del contrato, los documentos que se
relacionan a continuacion, debidamente diligenciados: |
Desglose del AlU ofertado y APU de los items correspondientes a la oferta econdmica.

Relacién de Equipe Minimo conforme a lo definido en el Anexo 1 — Anexo Técnico, Esta relacion de
equipo minimo debe incluir el manifiesto de importacion y/o los contratos de alquiler de maquinaria
y/o la documentacién de propiedad de la maquinaria yfo documentacién de leasing de maquinaria.
El contratista debe haber obtenido aprobacian por parte de la interventoria.

Entregar y obtener la aprobacion por parte de la interventoria de la documentacion necesaria para
el inicio de las obras (inicialmente actividades que correspondan con la atencién inmediata) como
el Plan de calidad y Manejo Ambiental de Obra-MAQ, en un plazo de (20) dias. hébiles después de
la firma del acta de inicio.

La demas documentacion que se relaciona en el contraio y documentos contractuales {(cronograma,
enire otros) en los tiempos definidos en dichos documentos.

Paralelamente, dentro del periodo que se fija para las ACTIVIDADES PREVIAS, el contratista
debera dar inicio a las actividades de diagndsticos yfo estudios y disefios del corredor vial en |
estudio.

Finalizado el tercer (3) mes del plazo de ejecucion def contrato, el contratista debe tener aprobado
por la interventoria, el diagnastico, presupuesto y eronograma de los tramos de los corredores de
la carrera quinta desde la calle 10 hasta la 58 cuya intervencién que como resultado del diagnostico
obedezca a rehabilitacion y/o reconstruccion.

Entregar la documentacion correspondiente a cronograma de obra estimando que las actividades
se ejecutaran con tres (3) frentes de obra en dos (2) turnos diarios, programacion de frentes de
trabajo e implementaciéon de PMT.

No obstante, se precisa que tanto los diagnosticos como el disefio de la intervencion y |2 ejecucion
de las obras pueden desarrollarse de manera paralela y/o alternada, una vez se cuente con la
informacion requerida, previa aprobacidn por parte de la interventoria, que permita la correcta
ejecucion de dichas actividades y los plazos establecidos corresponden a las fechas maximas para
obtener la aprobacién de la interventoria y supervision.

Elaborar y presentar para aprobacién de la Interventoria el Plan de Calidad del proyecto el cual
incluye el Plan de inspeccidn de ensayos de campo y laboratorio para control de calidad de
materiales y producto terminado correspondiente, dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a
la suscripcion del acta de inicio. El plan de inspeccion debe contener los Planes de Muestreo y
Ensayos por cada una de las actividades de obra que contemple el contrato, dichos planes deben
contemplar y estar elaborados, como minimo con las cantidades y frecuencias de ensayo que ahi
se disponen. Este tramite es prerrequisito para el Inicio de la sjecucion de las Actividades de Obra.
El contratista debe haber obtenido aprobacidn por parte de la interventoria de este producto a mas
tardar veinte (20) dias hahiles después de {a firma del acta de inicio.
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ACTIVIDADES DE OBRA

Para las ACTIVIDADES DE OBRA del contrato, el contratista debe tomar las previsiones necesarias al
elaborar su cronograma de ejecucién de obras para atender tres (3) frentes de trabajo (frentes de obra)
simultaneos.

1.

2.
3.

oo~

10.

11.
12.

Dar completo cumplimiento al objeto contractual con sujecién a io indicado en los documentos que
integran el proceso de seleccion.

Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego
de Condiciones y demas Documentos del Proceso.

Realizar la localizacién y replanteo en cada tramo de via a ejecutar. Llevar a cabo la Construccion
de la pavimentacion en los tramos con tres (03) frentes de obra, contando personal (minimo con un
5% del personal contratado sea mujeres cabezas de familia y/o victimas del conflicto armado) e
insumos necesarios para ejecutar las labores contratadas, de conformidad con las actividades
descritas en los documentos de la etapa precontractual, anexos técnicos y la propuesta presentada.
Ejecutar las labores, en el sector indicado por el Sistema Estratégico de Transporte Publico por
intermedio de la Interventoria del Contrato.

A mantener dentro de la obra fodas las normas de seguridad que garantice la prevencion de
cualquier imprevisto que pueda afectar la integridad de las personas que laboran o que
permanezcan dentro de la construccion o de los transedntes que circulan por areas aledanas a la
obra de conformidad con las normas vigentes.

Hacer practicar en forma oportuna, los analisis y pruebas de laboratorio a los materiales y las
mezclas, que el CONTRATANTE e Interventoria considere necesarios para establecer exactamente
las calidades de estos en un laboratorio previamente aprobado por el Sistema Estratégico de
Transporte Publico. El valor de estos analisis estara a cargo del CONTRATISTA. El contratista de
obra debe hacer llegar a la Interventoria y a la Supervision los ensayos de caracterizacion fisica y
mecanica de cada uno de los materiales utilizados para las diferentes mezcias que se utilicen
ademas de realizar la caracterizacion dinamica de la Mezcla Asféltica y los materiales granulares
utilizados.

Dirigir personalmente y bajo su entera responsabilidad la ejecucion de la obra contratada.
Suministrar el personal idéneo para la ejecucion del objeto contractual.

Utilizar el personal minimo requerido, en los términos de referencia para la Qbra, para lo cual ef
Contratista debera de presentar a la suscripcién del acta de inicio copia de las Hojas de Vida a la
Interventoria con el fin de que sean validadas. Asi mismo este personal debera de contar con
Uniforme y Carnet y/o distintivos come Chaleco y Carnet (El Carnet debera contengr como minimo
los siguientes daios: identificacion (nombres y apellidos), documento de identidad, profesién, cargo,
objeto y numero del contrato) que permita su facil reconocimiento e identificacién por parte del
personal del SETP, Autoridades y comunidad en general. Los Gaslos en que incurra el Contratista
estan inmerses deniro de los Gastos Administrativos.

Ademas del personal minimo exigido, el Contratista deberé contar con los Profesionales y personal
gue se requieran para cumplir cabalmente el contrato, tante en su plazo como en calidad. Al
personal minimo exigido de conformidad con los pliegos de condiciones sera al que se le asigne
unica y exclusivamente las labores directas de la ejecucion del contrato.

Los profesionales deben contar con matricula o tarjeta profesional vigente.

El personal presentado en [a propuesta no podra ser cambiado, salvo por autorizacién expresa y
escrita del Interventor, para lo cual se deberad efectuar solicitud por escrita a la interventoria,
presentando la documentacioén pertinente; de lo cual debera informar oportunamente al supervisor
para su respectiva aprobacion. En todo caso el profesional que lo reemplazara debera ser de las
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13,

14.

15.

16.

17.

18.

Asistir a todos los Comités Técnicos organizados por la Interventorfa durante la ejecucion del
Contrato. La periodicidad de las reuniones sera de minimo una (1) por semana, con el fin de analizar
los diferentes aspectos técnicos y administrativos refacionados con el proyecto y de llevar un
adecuado control al desarrollo, ejecucién y cumplimiento del contrato; para lo cual la Interventoria
elaborara las actas respectivas que documenten el estado del mismo, las cuales se elaboraran en
el desarrollo de la Reunidn y seran firmadas por los que intervienen en las mismas. En esta reunion
solo asistira por parte del Contratista y la Interventoria el personal propio de las mismas, es decir,
el personal presentado en la propuesta, no se aceptaran delegados. Con el fin de hacer un efectivo
seguimiento al cumplimiento de los compromisos pactados en cada una de las reuniones, la
Interventoria al terminar cada reunion adelantara la lectura de los compromisos establecidos en el
acta la cual debera quedar firmada por los participantes. Asi mismo al inicio de cada reunién
nuevamente se dara lectura de los citados compromisos y corrobora en la nueva acta el
cumplimiento e incumplimiento de los mismos (para este Uitimo se describiran los motivos que
conllevaron al incumplimiento de los compromisos). De estas actas se imprimiran como minimo dos
(2) juegos que haran parte de los documentos originales que se remitiran a la supervision del
Contrato.

Mantener durante la ejecucion del contrato el recurso humano, técnico, fisico y demas ofrecidos en
la propuesta. Asegurando que se tengan equipos que suplan la necesidad del proyecto, si se llega
a presentar fallas mecanicas en los equipos se debe garantizar su funcionamiento y relevo por uno
de igual o mejores caracteristicas en un tiempo no superior a 24 horas.

Hacer las recomendaciones que contribuyan al mejor desempefio de la Obra las cuales deberan
ser por escrito dirigidas a la Interventor(a y Supervision, los cuales haran parie de los documentos
de ejecucion del presente Contrato.

Informar de inmediato y por escrito al interventor la ocurrencia de situaciones de fuerza mayor o
caso fortuito que puedan afectar la ejecucion del contrato, incluyendo las recomendaciones que
procedan segun ¢l caso.

Entregar al CONTRATANTE los planos récord de la construccién de la abra contratada, una resena
fotografica del desarrollo de la obra {la cantidad de fotografias sera sefialada por el Interventor el
cual formara parte del Seguimiento y Conirol de la obra, convirtiéndose en soporte del Contrato. (El
registro fotografico se entregar4 por sectores identificados en medio impreso y magnético sefialando
en antes (inicio) y el después (terminacion).

Colocar durante la ejecucion de la obra en los sitios y por el tiempo sefialados por la Interventoria,
SENALES VERTICALES: Preventivas (que deberan ubicarse con suficiente anticipacion al lugar de
inicio y terminacién de la obra, los cuales deberan ser uniformes), Reglamentarias e Informativas,
DISPOSITIVOS PARA LA CANALIZACION DEL TRANSITO (Barricadas, Conos, Delineadores
Tubulares, Canecas de Plastico {con minimo 2 franjas blancas de lamina reflectiva Tipo Ill o Tipo
IV), Barreras Plasticas Flexibles (maletines), Tabiques, Cintas Plasticas y Mallas, Reja Portatil
Peatonal, DISPOSITIVOS LUMINOSOS: Reflectores, Luces de Identificacién de Peligro (Luces
Intermitentes), Lamparas de encendido eléctrico continuo, Luces de Advertencia en Barricadas,
Sefiales de Mensaje Luminoso, DISPOSITIVOS MANUALES: Banderas y Paletas (Es necesario
que el personal escogido para dicha labor esté capacitado para las funciones de banderero, ya que
son los responsables de la seguridad de conductores y empleados y tienen el mayor contacto con
el publico, por lo cual debera de cumplir con los siguientes requisitos: Buenas condiciones fisicas,
incluidas vision, audicién y estatura, tener buenos modales, buena presentacién personal, sentido
de responsabilidad particularmente para la prevencion de riesgos de accidentes al publico o
trabajadores y conocer las normas basicas de transito). La indumentaria del banderero debera
constar como minimo de casco con dos (2) franjas horizontales de 10 cm de largo por 5 cm de
ancho, fabricadas en lamina reflectiva Tipo Il de color bianco y Chaleco con minimo dos (2) franjas
horizontales, verticales u oblicuas de 5 cm cada una, en cinta reflectiva que cumpla con los |
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19.

20.

21.

22,

23.

24.

coeficientes de retrorreflexion especificados en la Norma Técnica Colombiana NTC-4739, para la |
lamina reflectiva Tipo |. Las franjas podran ser en color blanco, rojo o amarille. Cuando las
condiciones climaticas lo requieran, el banderero usara un impermeable de color amarillo con una
franja blanca en cinta reflectiva de 15 ¢m de ancho, colocada horizontalmente en el tercio superior
a la altura del térax. El banderero deberé estar visible para los conductores que se acercan, desde
una distancia suficiente que permita una respuesta oportuna en el cumplimiento de las instruccicnes
gue se impartan. LINTERNAS: Durante la noche o cuando las condiciones de visibilidad disminuyan
es necesario gue los bandereros dispongan de dispositivos luminosos que hagan visibles sus
mensajes a los conductores. La cantidad y tipo de sefiales a instalarse serd la indicada por el Plan
de manejo de Transito y/o plan Maestro de Transito, el cual debe ser aprobado por el Sistema
Estratégico de Transporte Publico y Transporte y de la Movilidad dentro de los cinco (5) dias
calendario siguientes a la suscripcion del acta de inicio de obra del presente Contrato. Igualmente,
dentro de la sefalizacidon de Carreras ¢ Calles afectadas por las obras deberan contar con
polisombra que aisle totalmente la obra de su entorno (especialmente en sectores de barrios), vallas
pasacalle (la cantidad y ubicacion seran determinadas por la Interventoria y el Supervisor), tres (3)
vallas de piso informativas por cada uno de los sectores a intervenir. De igual modo el
CONTRATISTA se compromete a dotar al personal que presente en su propuesta y a las cuadrillas
gue se empleen en la ejecucion del presente Contrato con los elementos necesarios de seguridad
industrial de acuerdo a especificaciones legales y exigidas por parte del Interventor y/o Supervisor
del Contrato. Los costos y tréamites para el cumplimiento de las obligaciones descritas seran
asumidos por el CONTRATISTA.

Cumplir [as medidas de proteccion especificas para el tipo de obras que esta realizando, asi como
las normas ambientales y de seguridad industrial. De acuerdo a lo estipulado en el Articulo 348 del
Cdédigo Sustantive de Trabajo y los Articulos 122 y 133 de la Ley 9 de 1979.

Mantener los sitios aledafos a la obra libres de residuos, herramientas, y elementos sobrantes
dejanda los mismos completamente aseados, cumpliendo con el adecuado manejo de residuos
solidos y escombros de acuerdo a la normativa vigente. Nota: Para el tramite de las Ordenes de
Pago y/o cuentas el CONTRATISTA debera de presentar copia legible de los recibos de la cantidad
depositada de escombros y/o Certificacion por parte de la escombrera autcrizada por la entidad
competente.

El CONTRATISTA organizara sus trabajos y adoptara las precauciones suficientes para asegurar
la proteccién del publico y de los trabajadores de la obra y reducira los riesgos y peligros a que
éstos queden expuestos. £l CONTRATISTA es responsable si por falta de sefales aprobadas y
medidas de sequridad inadecuadas, de explosivos y materiales inflamables, ocurren accidentes o
dafios a terceros. \
El CONTRATISTA adoptara igualmente las medidas de salubridad ¢ higiene requeridas para
proporcionar a sus frabajadores las condiciones de seguridad indispensables para la conservacion
de la salud.

El CONTRATISTA entregara la obra al CONTRATANTE cuando se halle completamente ejecutada;
para efectos de la entrega, el CONTRATISTA dara aviso al interventor y al Supervisor con diez {10}
dias de anticipacion, debiendo estar vigente el término del contrato, y las garantias que amparen al
mismo.

Elaborar todas las Actas que surjan del desarrollo del presente Contrato. Es asi que las mismas
deben ser elaboradas en los formatos establecidos para tal fin, los cuales seran entregados poar la
Supervisidn asignada por el Sistema Estratégico de Transporte Publico y contener las firmas del
Representante Legal, Interventor, Supervisor y Gerente. Las Actas de Incorporacién de ltems No
Previstos y Parciales ademas de las anteriores firmas deberan contar con el visto bueno del gerente
del Sistema Estratégico de Transporte Publico. En estas actas no se aceptaran decimales para
cantidades y en los valores unitarios y totales se efectuaran las aproximaciones respectivas a la |
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25.

26.
27.

28,

29.

30.

31.

32.

unidad. Los ajustes al peso que se efectuen seran en centavos (de 0.1 a 0.99). Las Actas de
Suspension y de Reinicio deberan de contar con la firma de! Gerente del SETP, las cuales debera
ser entregadas el Sistema Estratégico de Transporte Publico el dia en que ocurra el suceso, para
su tramite ante la ENTIDAD. Anexo al Acta de Reinicio debera de presentar la Actualizacién de las
respectivas garantias. Para el tramite de las Actas Parciales y/oc Final debera de tener en cuenta el
programa de trabajo. Igualmente, la Interventoria verificara diariamente y dejara constancia de ello
en bitacora del cumplimiento del porcentaje (%) de dedicacion del personal propuesto por parte del
Contratista en la oferta, en especial el que corresponde al 100% de dedicacién. Nota: En el efecto
de que alguna de las partes bien sea la Interventoria yfo Supervision constaten el incumplimiento
de la dedicacién y del personal propuesto en la oferta, no se efectuara el reconocimiento de dicho
valor en la elaboracién y pago del acta parcial y/o final.

Suscribir y Tramitar oportunamente las Actas de suspensién y reiniciacién del presente Contrato
para lo cual se debera modificar las respectivas pélizas. Asf mismo ias Actas de Justificacion para
el tramite de posibles adicionales de tiempo y/o recursos. Para el inicio de este tramite se debera
presentar la documentacion respectiva ante la interventoria y la supervision del el Sistema
Estratégico de Transporte Publico con minimo quince (15) dias del vencimiento de los contratos.
Mantener la confidencialidad sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del
objeto del contrato.

Dar aplicacion estricta de las normas establecidas por la Norma INVIAS 2013, la guia de Bici
Infraestructura del Ministerio de transporte y demas que demande |la buena gjecucion del proyecto.
Presentar a la Interventoria y Supervision las especificaciones técnicas y recomendaciones de
diserios de mezclas, certificacion de las canteras de material y materiales en general a utilizar para
la ejecucion de la obra, las cuales deberén ser aprobadas por la Interventoria, la norma de
cumplimiento para el contrato seran las especificaciones generales de construccién de Carreteras
del INVIAS del 2022 o las que estén vigentes.

Dentro del plan de control de calidad de obra se debe realizar verificaciones periodicas de los stock
de material en planta, de los equipos de laboratorio (anexando sus certificados de calibracion de
manera previa al inicio de labores en campa) y se debe asegurar que no se presenten agentes
contaminantes en la mezcla asfaltica ya que bajo estas consideraciones se rechazara la mezcla y
buscar una nueva planta que asegure la calidad el producto sin gue ello implique un ajuste a los
precios ofertados.

Si se llega a presentar algin problema con la calidad de los materiales e insumos y no se llega a
una solucidn técnica entre la Interventoria, el Contratista y la supervision del SETP se debe buscar
un asesor externo internacional o una entidad académica acreditada, se propondra por parie de la
supervision del SETP tres representantes para que el contratista seleccione un Unico asesor, este
costo debe ser asumide por parie del Contratista, el dictamen debe estar ajustado a las
especificaciones generales de construccion de Carreteras del INVIAS del 2022 o una normatividad
de mayores especificaciones que soporte su dictamen en casos de éxito. Se debera adjuntar
memorial de responsabilidad por parte del profesional gue avala la solucion técnica adoptada.

El Contratista debera analizar, evaluar y verificar la capacidad de operacion de las redes existentes,
localizadas en el drea donde se adelantara el proyecto; en caso de no cumplir con las condiciones
técnicas requeridas, debera proponer y justificar nuevas alternativas de conexién al sisterna de
acueducto, alcantarillado sanitario y alcantarillado pluvial con la debida aprobacion por parte de la
Entidad Competente, Interventoria y Supervision.

El Contratista con la Interventoria coordinaran la socializacion de la ejecucion de las actividades
propias del Contrato a los ocupantes de los predios aledafios al sitio de intervencién. De esta
socializacién se debera dejar constancia a través de Acta de Socializacion firmada por ¢cada una de
las partes gue intervienen (Contratista, Interventoria, Ocupantes y demas participantes). Nota: En
esta actividad se deberg de efectuar invitacion a las Veedurias debidamente constituidas en el
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34.

3

5.

Municipio de Ibagué. Informacién que podra ser requerida ante las oficinas de la Personeria yq
Contraloria Municipales., mediante Decreto 1069 del 19 de diciembre de 2006.

. El CONTRATISTA se compromete a dar cumplimiento de sus obligaciones con los Sistemas de

Salud, Pensidn y Riesgos Profesionales, aportes a las Cajas de Compensacion Familiar, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, en
concordancia con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2002.

El contratista se obliga a suscribir un informe mensual sobre la ejecucién del contrato, asi como el
acta de liquidacion del contrato.

La ejecucion de las obras complementarias tales como levantamiento de pozos y construccion de
pasos peatonales rampas e isletas deben iniciar de manera simultanea con las excavaciones delas
estructura de pavimento y terminar su ejecucién en un umbral de tiempo no superior a 15 dias
posterior a la pavimentacién y no esperar a acumular la totalidad de estas obras (isletas, rampas y
pozos) al final de la ejecucion del proyecto esto previniendo retrasos y deterioro prematuro de la
superficie de pavimento y perdida de la sefializacion.

36. Las demas que surjan de la naturaleza del Contrato.

Las obras del tramo de la carrera quinta desde la calle 10 a la 58 deberan iniciarse una vez se eniregue la
documentacion previa (memorias de disefios con su respectivo plan de trabajo y plan de calidad entre otros),
es importante sefialar que esta documentacion debe tener aprobacién por parte de la interventoria del

proyecto y del SETP.

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.

2.

En ocasién de ocurrencia de eventos de accidentes laborales, el CONTRATISTA informara a la
interventoria y el ente gestor de manera inmediata, asi como allegar los informes de accidentalidad.
El Contratista esta obligado a cumplir con los compromisos legales referentes a afiliacion y pago de
aportes, sin mora, a las entidades de seguridad social (ARL, EPS, AFP)} y parafiscales, de él y su
personal a cargo.

Se establece que no existe ninguna relacion laboral entre el personal Contratista y el Sistema
Especial de Transporte publico SETP, de ninguna manera la empresa se considera como
empleador.

El Contratista debe asumir la responsabilidad y riesgos de [a seguridad de él y su personat a cargo,
y de sus equipos, al igual que €l control estricto del cumplimiento de las normas establecidas en
este documento; previamente se comunicara a los coniratistas los requisitos que estos deberan
cumplir para ¢l ingreso y ejecucién de sus labores segun lo establecido por el Sistema Especial de
Transporte plblico SETP.

‘Todo Contratista debe conocer, cumplir y divulgar entre sus colaboradores las disposiciones de SS§T
del Sistema Especial de Transporte pablico SETP.

El desempefio en seguridad del Contratista serd tenido en cuenta para la asignacion de nuevos
contratos. El Sistema Especial de Transparte ptblico SETP ne se hace respensable por la pérdida
de herramientas, equipos ¢ cualquier objeto perteneciente al Contratista.

Si el personal Contratista 0 sub Proveedor debe realizar trabajos de alto riesgo como: frabajos en
alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energias peligrosas e
izaje de cargas; el Contratista debe garantizar el cumplimiento de sus procedimientos para tareas
de alfo riesgo los cuales deberan ser presentados al @rsa de SST en Sitio para su validacion y
deberan estar alineados con la normatividad vigente.

Todo Contratista debe garantizar recurso humano para el desarrollo del programa de SST de
acuerdo la legislacion vigente, teniendo en cuenta el nimero de trabajadores, centros de trabajo v |
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riesgos, quien sera el contacto directo con el area de Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema
Especial de Transporte publico SETP y/o el Gerente.

OBLIGACIONES DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S.

1. Cumplir con las condiciones establecidas en los documentos del proceso de contratacion.

2. Pagar los valores correspondientes por [a ejecucion de la obra puiblica en los términos pactados en
la minuta del contrato.

3. Realizar actividades de acompafiamiento, vigilancia, seguimienio y control de la ejecucion del
contrato, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la propuesta, en los documentos de
soporte, y en el contrato, para lo cual designara la supervision pertinente.

4. Verificar que el contratista acredite que se encuentra al dia en el pago de los aportes de seguridad
social y parafiscal, en los que aplique y cuando a ello haya lugar.

5. Realizar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere tugar.

6. Adelantar revisiones periddicas de los servicios prestados, para verificar que estos cumplan con las
condiciones de calidad ofrecidas por el contratista, y promover las acciones de responsabilidad
contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan.

7. Adelantar las acciones conducentes a obtener la indemnizacion de los dafios que sufran en
desarrollo o con ocasién del contrato celebrado.

8. Definir las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecucion del contrato las
condiciones técnicas, econdémicas y financieras existentes.

9. Efectuar la liquidacion del contrato dentro del término previsto para efio.

' 10) LUGAR DE EJECUCION: Zona urbana det municipio de ibagué -Tolima.
11) RESPONSABILIDAD: El Contratista es responsable por el cumplimiento de las obligaciones pactadas
en el contrato. Ademas, respondera por los dafios generados a la Entidad en la ejecucion del contrato,

_causados por sus contratistas y/o empleados o de sus subcontratistas. ) .
12) INDEMNIDAD: Las partes de comuln acuerdo pactan como obligacion del CONTRATISTA mantener
libre al SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICQO DE IBAGUE - SETP SAS de cualquier dafio
o0 perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus
subcontratistas o dependientes. o |
13) PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se perfecciona con la firma de las partes
mediante la plataforma SECOP 1l, y para su ejecucion se requiere:

1} Registro presupuestal.

2) El pago comrespondiente a las estampillas de conformidad con las disposiciones vigentes, asi

a. El pagos correspondientes al uno punto cinco por ciento (1.5%) por concepio de estampillas

PROCULTURA, el dos por ciento {2%) por concepto de estampilla PRO BIENESTAR DEL ADULTO
MAYOR y cero punto cinco por ciento (0.5%) por concepto de estampilla PRO-UNIVERSIDAD DEL
TOLIMA (antes de IVA), sera descontado por el Sistema Estratégico de Transporte Publico de
Ihagué S.A.S. en virtud de lo establecido en el acuerde municipal 001 de marzo 04 de 2024,
reglamentado por el Decreto 1000-0228 det 12 de marzo de 2024

3) La presentacién de las garantias requeridas y debidamente aprobadas por el Sistema Estratégico de

_ Transporte Publico de Ibagué S.A.S. =
14) MULTAS:

a} Incumplir la obligacidn de destinar minimamente el 40% de manc de obra no calificada de la region
causara multas equivalentes a tres (3) SMMLV por cada dia de incumplimiento. Por su parte, no
cumplir con el porcentaje minimo de vinculacion de mujeres durante la ejecucidn del contrato, de




||||
fl:‘l]

6

iy SISTEMA ESTRATEGICO DE
n\ TRANS TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S
X ' “SETP IBAGUE S.A.S"

SETP |

NIT. 901287299-5 pagina 12 de 19

Si durante la ejecucién del Conirato se generaran incumplimientos del Contratista, se causaran las

siguientes multas:

Causales:
i.

b)

c}

vi.

vii.

viii.

conformidad con la misma obligacion indicada, causara multas equivalentes a tres (3) SMMLV por |
cada dia de incumplimiento.

Se causaran multas equivalentes a tres (3) SMMLV, por cada dia calendario transcurrido a partir
del tercer dia habil siguiente al momento en que se verifique la existencia de investigaciones
penales, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero en contra
de cualquiera de los directivos, representantes legales, accionistas o integrantes del Contratista, sin
que estas hayan sido notificadas a la Entidad. La sumatoria de estas multas no podra ser superior
al cinco por ciento 5% del valor del contrato.

Incumplir la obligacion de vincular a la ejecucion del contrato per lo menos el cuarenta por cienta
(40 %), sin perjuicio de incluir uno superior de personal colombiano, causara multas equivalentes a
tres (3) SMMLYV por cada dia de incumplimiento.

Por atraso o incumplimiento del cronograma de obra se causara una multa equivalente al 0,05% del
valor del contrato, por cada dia calendario de atraso, contados a partir del quinto dia calendario de
atraso. '
Por no mantener en vigor, renovar, prorrogar, obtener para la etapa siguiente, corregir o adicionar
las garantias, en los plazos y por los montos establecidos en la clausula 18, de acuerdo con el
contrato inicial o sus modificaciones, se causara una multa equivalente al 0,05% del valar del
contrato, por cada dia calendario de atraso, contados a partir del quinto dfa calendario de afraso,
sin perjuicio de que con esta conducta se haga acreedor a otras sanciones mas gravosas.

Si el Contratista no entrega la informacion completa que le solicite el interventor, que se relacione
con el ohjeto del contrato, dentro de los plazos y en los términos de cada requerimienta, se causara
una multa equivalente al 0,02% del valor def contrato. Estas mulias se causaran sucesivamente por
cada dia de atraso, hasta cuando el Contratista demuestre que corrija el incumplimiento respectivo
a satisfaccion del interventor.

Por atraso imputable al Contratista en no iniciar la ejecucion en la fecha pactada, se causara una
multa diaria equivalente al [0,03%] del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso. Igual
sancién se aplicard en casc de que el Contratista no inicie efectivamente con la ejecucion del
contrato en la fecha acordada.

Por atraso en la entrega final de la obra contratada, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0.05% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso.

Por incumgplir las 6rdenes dadas por la interventoria, el Contratista se hara acreedor a una multa
equivalente al 0,05% del valor del contrato, por cada orden incumplida.

Por incumplir el ofrecimiento otorgado en cuanto al factor calidad, al Contratista se le impondra una
multa equivalente al 0,05% del valor del contrato, por cada dia calendario de atraso en el
cumplimiente de dicha obligacién.

Por cambiar el personal presentado a la interventoria, sin la aprobacion previa de esta, at Contratista
se le impondra una multa equivalente al 0,03% del valor del contrato.

Por atraso en el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con |a seguridad social, parafiscales,
o pago de salarios u honorarios de alguno o algunes de sus empleados o Contratistas, al Contratista
se le impondra una multa equivalente a un (01) salario minimo mensual legat vigente, por cada dia
calendaric de atraso en el cumplimiento de dicha obligacion.

PARAGRAFO 1. Las multas son apremios al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo
tanto, no tienen el caracter de estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con
cualquier forma de indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.
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PARAGRAFOQ 2. En caso de gue el Contratisia incurra en una de las causales de multa, este autoriza a la 1
Entidad Contratante para descontar el valor de la misma, Ia cual se fomara directamente de cualguier suma
que se le adeude al Contratista, sin perjuicio de hacer efecliva la clausula penal o la garantia de
cumplimiente del contrato.

PARAGRAFO 3. El pago en cualguier forma, incluyendo la deduccion de los valores adeudados al
Contratista, realizado con fundamento en las muitas impuestas, no exonerard al Contratista de continuar
con la ejecucidn del contrato ni de las demas responsabilidades y obligaciones que emanen del contrato.
PARAGRAFO 4. En caso de que el Contratista reincida en el incumplimiento de una o de varias obligaciones
se podran imponer nuevas multas. '
PARAGRAFO 5. Para efectos de la imposicion de las multas el Salario Minimo Diario o Mensual Vigente,
sera aquel que rija para el momento del incumplimiento del confrato.

PARAGRAFO 6. El monto de ninguna de las sanciones asociadas a cada causal de multa, aplicada de
forma independiente, no podréa ser superior al 5% del valor del contrato, particularmente frente a aquellas
que se imponen de forma sucesiva. Lo anterior, sin perjuicio de gue se inicie un nuevo procedimiento
sancionatorio para efectos de imponer nuevas multas.

15) CLAUSULA PENAL: Las partes acuerdan que la aplicaciéon de la clusula penal no exime el |
cumplimiento de las obligaciones contractuales y podra exigirse al Contratista fa pena y la indemnizacion de
perjuicios.

En caso de declaratoria de caducidad, de presentarse por parte del Contratista incumplimiento parcial o total
del Contrato, o por incurrir en mora o retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, este pagara a titulo
de clausula penal pecuniaria a la Entidad, una suma equivaiente al TREINTA (30%) POR CIENTO del valor
del contrato. La imposicion de esta pena pecuniaria se considerard como una estimacion anticipada de
perjuicios que el Contratista cause a la Entidad. El valor pagade como clausula penal no es dbice para I
reclamar la indemnizacién integral de perjuicios causados si estos superan el vaior de la pena.

El pago o deduccién de la clausula penal no exonerard al Contratista del cumplimiento de sus obligaciones
contractuales, incluyendo las que dieron lugar a [a imposicion de la pena.

En caso de aplicar la clausula penal, el Contratista autoriza expresamente a la Entidad con la firma del
presente Contrato, para hacer el descuento correspondiente de los saldos a él adeudados, previo a practicar
las retenciones por tributos a que haya lugar, sobre los saldos a favor del Contratista: sin perjuicio de lo
anterior la Enlidad podré hacer efectiva la garantia Unica de cumplimiento.

| 16) GARANTIAS: Para amparar los perjuicios de naturaleza contractual derivados del incumplimiento del |
contrato, el SETP IBAGUE S.A.S. exigira al contratista como mecanisme de cobertura del riesgo, el
otorgamiento de la garantia a través de un contrato de seguro contenido en una pdliza, EIl CONTRATISTA
debera otorgar para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones garantia a favor dsl SISTEMA
ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S., SETP IBAGUE S.A.S NIT. 901287299-
5, gque cubra el siguiente amparo;

Caracteristica Condicién '
' Cualquiera de las clases permitidas por el articulo 2.2.1.2.3.1.2 del Decreto 1082 de
| Clase 2015, a saber: (i) contrato de seguro contenido en una péliza para Entidades
e Estatales, (ii) patrimonio autonomo, (iii) Garantia bancaria. _ _
Aseguradof SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.AS.
beneficiario | identificada con el NIT 901287299-5 -

Amparos, . -

:gg?:;a y Amparo Vigencia Valor Asegurado

asegurados
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[T Cumplimiento general del Hasta la 30% del valor del contrato. |
| contrato y el pago de las liquidacion del | i
multas y la clausula penal contrato

pecuniaria que se le
impongan

Pago de salarios,
prestaciones sociales
legales e indemnizaciones

laborales del personal que el

contratista haya de utilizar en
el territorio nacional para la
gjecucion dei contrato

["Plazo del contrato | 5% del valor del contrato ' l

y tres (3) afios
mas.

Estabilidad y calidad de las

obras ejecutadas entregadas

a satisfaccion

contados a partir
de la fecha
suscripcion del
acta de recibo
final a salisfaccion l

Cinco (5) afios 30% del valor del contrato. | I 1

de la obra

Calidad del servicio

Dos (02) aros 30% del valor del contrato. |
contados a partir
de la fecha de
Suscripcién del
Acta de Recibo
final, una vez se
cuente con la
version definitiva |
de los entregables [
de consultoria

aprobados por la

interventoria y

debidamente

recibidos porla

supervision del

contrato.

Tomador

Para las personas juridicas: la Garantia debera tomarse con el nombre o razén
social y tipo societario que figura en el certificado de existencia y representacion

legal expedido por la camara de comercio respectiva, y no solo con su sigla, a
no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podra
denominarse de esa manera.

No se aceptan Garantias a nombre del representante legal o de alguno de los
integrantes del Consorcio o de la Unién Temporal. Cuando el Contratista sea |
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{ \ una Unién Temporal o un Consorcio, se debe incluir el nombre de la estructura ]
plural, el NIT y el porcentaje de participacion de cada uno de los integrantes.
e Para el Interventor conformado por una estructura plural (Unién Temporal,
Consorcio): la Garantia debera ser otorgada por todos los integrantes del
[ Interventor, para lo cual se debera relacionar claramente los miembros, su
identificacion y el porcentaje de participacion, quienes para todos los efectos
| | seran los otorgantes de la misma.

| « Numero y afo del contrato
Informacidn + Objeto del contrato
necesaria dentro | «  Firma del representante legal del Interventor
e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayor Ej.

Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a $14.980.421 |

1 de la pdliza

PARAGRAFO 1: el Contratista debera presentar la garantia de cumplimiento debidamente firmada en
original a fa Entidad y publicada en la plataforma Secop 1l dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes
contados a partir de la firma del contrato y requerira la aprobacion de la Entidad.

| PARAGRAFO 2: El Contratista esta obligado a restablecer el valor de la garantia cuando esta se vea
reducida por razén de las reclamaciones que efectie la Entidad, asf como a ampliar las garantias en los

| eventos de adicién y/o prérroga del contrato. El no restablecimiento de la garantia por parte def Contratista

i

o su no adicién o prorroga, segun el caso, constituye causal de incumplimiento del Contrato y se iniciaran
los procesos sancionatorios a que haya lugar.

ESTABLIDIDAD DE LA OBRA Y PERIODO DE GARANTIA

El coniratista sera responsable de la reparacidn de todos los defectos que puedan comprobarse con
pasterioridad al recibo definitivo de las obras del contrato o si la obra amenaza ruina en todo o en parte, por
causas derivadas de fabricaciones, replanteos, procesos constructivos, localizaciones y montajes
efectuados por él y del empieo de materiales, equipo de construccion y mano de obra deficientes utilizados
en la construccion. El contratista se obliga a llevar a cabo a su costa todas las reparaciones y reemplazos
que se ocasionen por estos conceptos. Esta responsabilidad y las obligaciones inherentes a ella se
consideraran vigentes por un periodo de garantia de CINCO (5) afios contados a partir de |a fecha del acta
de recibe definitivo de las obras. El contratista procedera a reparar los defectos dentro de los términos que
{a entidad le sefiale en la comunicacion escrita que le enviara al respecto.

Si la inestabilidad de la obra se manifiesta durante la vigencia del amparo de |a garantia respectiva y el
contratista no realiza las reparaciones dentro de los términos sefialados, ia entidad podra hacer efectiva la
garantia de estabilidad estipulada en el contrato. Asi mismo, el contratista sera responsable de los dafios
que se causen a terceros como consecuencias de las obras defectuosas durante el periodo de garantia.

Si las reparaciones que se efecten afectan, o si a juicio de la entidad, existe duda razonable de que puedan |
llegar a afectar el buen funcionamiento o la eficiencia de las obras o parte de ellas, la entidad podra exigir i
la ejecucion de nuevas pruebas a cargo del contratista mediante notificacion escrita que le enviara dentro
de los treinta (30) dias habiles siguientes a la entrega o terminacién de las reparaciones.

GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL.
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-
‘ El Contratista debera contratar un seguro que ampare la Responsabilidad Civil Extracontractual de la

Entidad con las siguientes caracteristicas:

3 |
| [ _Clase | Contrato de sequro contenido en una pdiiza

l __Asegurados | 20% del valor total del contrato y el Contratista = )

| e Para las personas juridicas: la garantia debera tomarse con el nombre

‘ o razén social y tipo societario que figura en el certificado de exisiencia

y representacion legal expedido por la Camara de Comercio respectiva,
y no sélo con su sigla, a no ser que en el referido documento se exprese
i que |a sociedad podra denominarse de esa manera.
o No se aceptan garantias a nombre del representante legal o de alguno
de los integrantes del consorcio. Cuando €l contratista sea una union
Tomador temporal o consorcio, se debe incluir razon social, NIT y porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.
| . « Para el contratista conformade por una estructura piural (unién
temporal, consorcio): la garantia debera ser otargada por todos los
integrantes de la estructura plural, para lo cual se debera relacionar
claramente los integrantes, su identificacion y porcentaje de
participacién, quienes para todos los efectos seran los otorgantes de la
misma. . -
CINCO (5%) por ciento def valor del contrato

b

Valor

R ~ Vigencia | Igual al periodo de ejecucion del contrato. —
- Beneficiarios Terceros afectados y SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE
| | PUBLICO DE IBAGUE S.A.S. identificada con NIT 901287298-5.
Responsabilidad Civil Extracontractual de fa entidad, derivada de las
actuaciones, hechos u omisiones del contratista o subconiratistas
Amparos | autorizados. El seguro de responsabilidad civil extracontractual debe

3 contener como minimo los amparos descritos en el numeral 3° del articulo
2.2.1.2.3.2.9 dei Decreto 1082 de 2013.

Nuamero y afio del contrato

L ]
Informacién s Objeto del contrato
ey dettio | © Firma del representante legal del contratista
de fa poliza e En caso de no usar centavos, los valores deben aproximarse al mayaor

Ej. Cumplimiento si el valor a asegurar es $14.980.420,20 aproximar a
- $14.980.421

En esta péliza solamente se podran pactar deducibles con un tope maximo del diez por ciento (10%) del

valor de cada pérdida sin que en ningdn caso puedan ser superiores a dos mil (2.000) SMMLV.

Este seguro debera constifuirse y presentarse para aprobacion de la entidad, dentro del mismo término

establecido para la garantia tnica de cumplimiento.

Las franquicias, coaseguros obligatorios y demas formas de estipulacion que conlleven asuncion de parte
| de la pérdida por la entidad asegurada no seran admisibles.
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"El contratista debera anexar el comprobante de pago de la prima del seguro de responsabilidad civil |
extracontractual.

17) SUPERVISION: La supervisién del contrato sera ejercida por el Director Operativo de la sociedad |

3 SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S., y/o quien haga sus veces, y/o
el ordenador del gasto designe.

"18) INDEPENDENCIA DEL CONTRATISTA: El Contratista es independiente de la Entidad, y, en
consecuencia, el Contratista no es su representante, agente o mandatario. El Contratista no tiene la facultad
de hacer declaraciones, representaciones o0 compromisos en nombre de la Entidad, ni de tomar decisiones
o iniciar acciones que generen obligaciones a su cargo.

19) IDONEIDAD Y/O EXPERIENCIA: Que de acuerdo con el proceso de seleccion adelantado por la sociedad

.| SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S. bajo la modalidad de licitacion
de obra publica No. SETP-LOP-174-2024 se determiné el cumplimiento de los requisitos técnicos, juridicos y
financieros del CONTRATISTA para acreditar la capacidad de ejecutar e! objeto del contrato.

20) DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO: Forman parte integrante de este contrato los
| siguientes documentos: 1. Et CDP y los demas documentos expedidos en la etapa pre-contractual (estudio
| previo, andlisis del sector, matriz de riesgos, pliego de condiciones y demas anexos, formatos y matrices),
| contractual y postcontractual. 2. La oferta econdmica y todas las modificaciones, adiciones o aclaraciones que
i| se expidan con posterioridad. 3. Los documentos necesarios para la legalizacion que se elaboren. 4. Los
.~ documentos que soporten la ejecucion del mismo. L - S 4 |
21) LIQUIDACION DEL CONTRATO: De conformidad con el articulo 217 del decreto Ley 19 de 2012 que
modificd el articulo 60 de la Ley 80 de 1993, los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecucion o
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los deméas que se requieran, seran objeto de liguidacion. De igual
forma, el presente contrato sera liquidado de mutuo acuerdo entre las partes dentro de los cuatro (4) meses
siguientes a la fecha de su terminacion por cualquier causa, en el evento de gue las partes no lleguen a un
acuerdo, SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.A.S. procedera a liquidarlo
unilateralmente en las condiciones y términos establecidos en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993y 11 dela
Ley 1150 de 2007. 1 T pE3 2 g S0 ) _
22) CLAUSULAS EXCEPCIONALES: En este contrato se entienden pactadas las clausulas excepcicnales
 previstas en los articulos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993, y demas normas que regulen la materia. _
23) INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES: EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad def juramento,
gue se entiende prestado con la suscripcion el presente contrato, que no se halla incurso en ninguna de las
causales de inhabilidad e incompatibilidad y demds prohibiciones previstas en la Constitucion Politica, articulos
8o. y 90. de la Ley 80 de 1993, el articulo 18 de la Ley 1150/07 y demas disposiciones legales pertinentes. |
24) INEXISTENCIA DE RELACION LABORAL ENTRE LA ENTIDAD Y EL CONTRATISTA: El Contratista
ejecutara el presente Contrato con sus propios medios y con plena autonomia técnica y administrativa y el
personal que vincule durante la ejecucion del contrato sera de su libre escogencia, debiendo cumplir con todos
los requisitos exigidos en los documentos del Proceso de Contratacion. Entre el Contratista, el personal que
3 éste contrate y la Entidad no existe, ni existira vinculo laboral alguno. En consecuencia, el Contratista
respondera de manera exclusiva por el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de
caracter laboral y contractual a que haya lugar. Asi mismo, el Contratista debera verificar y/o cumplir con ia
afiliacion de dicho personal al Sistema de Seguridad Social integral (salud, pensiones y riesgos laborales} y a
la Caja de Compensacion Familiar, ICBF y SENA, cuando haya lugar, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley.
| El Contratista solo podra subcontratar con la autorizacién previa y expresa de la Entidad. Ei empleo de tales
| subcontratistas no relevara al Contratista de las responsabilidades que asume por las labores de la
i| construccion y por las demas obligaciones emanadas del presente Contrato. La Entidad no adguirira relacion
alguna con los subcontratistas y la responsabilidad de los trabajos que éstos ejecuten seguira a cargo del
Contratista. La Entidad podra exigir al Contratista Ia terminacion del subcontrato en cualquier tiempo y el
_cumplimiento inmediato y directo de sus obligaciones o el cambio de los subcontratistas cuando, a su juicio, |
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" este (0s) no cumpla(n) con las calidades minimas necesarias para la ejecucion de la(s) labor(es)
| subcontratada(s). e o e _ : !
25) CESION Y SUBCONTRATOS: E!l Contrafista NO podra ceder los derechos y obligaciones emanados del
Contrato, sin el consentimiento previo y expreso de la Entidad. pudiendo esta reservarse las razones que tenga
para negar la cesion. La cesién se efectuara de conformidad con lo establecido en el articulo 893 del Cadigo
de Comercio en concordancia con las demas disposiciones vigentes sobre ia materia. |
"26) CESION DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL: En virtud del presente contrato el contratista
se obliga a ceder ai SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE IBAGUE S.AS., -SETP |
IBAGUE S.A.S- los derechos de propiedad intelectual que se generen en razon de las actividades objeto del |
| contrato y /o como consecuencia de este. I . . - |
27) SUSPENSION: Las partes contratantes podran suspender el presente confralo, mediante 1a suscripcidn
de acta en donde conste tal evento, cuando medie alguna de las siguientes causales: a) Por circunstancias de
fuerza mayor, caso fortuito o interés general debidamente comprobados. b) Por mutuo acuerdo. Este hecho,
3| previo concepto del interventor y supervisor, se hara constar en acta que suscribiran el CONTRATISTA, el
interventor y el supervisor con el visto bueno del ordenador del gasto. El término de suspension no sera
computable para efecto del plazo de ejecucion del contrato, ni dard derechc a exigir indemnizacién,
| sobrecostos o reajustes, ni a reclamar gastos diferentes a los pactados en el contrato. o |
28) ADICION: El presente contrato se puede adicionar en valor de acuerdo con lo previsto en el paragrafo del
articulo 40 de la Ley 80 de 1993 y Manual de Contratacion de la sociedad adoptado por medio del acuerdo
| 004 del 29 de noviembre del 2021 en su articulo 3.3.3. s - - _ |
i 29) LIQUIDACION: El contrato sera objeto de liquidacion de acuerdo con lo establecido en las normas gue
regulan la materia. El término para la liquidacion del contrato serd de 6 (SEIS) meses,
Para la liquidacion se exigira al Contratista la ampliacion de la garantia, si es del caso, a fin de avalar las
obligaciones que éste deba cumplir con posterioridad a la extincion del presente contrato.
Si el Contratista no se presenta para efectos de la liquidacion del contrato o las partes no llegan a ningun
acuerdo, la Entidad procedera a su liquidacion, por medio de resolucion motivada susceptible del recurso de
reposicién. Asi mismo, y de conformidad con lo previsto por el articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, si el
Coniratista deja salvedades en la liguidacion bilateral, la Entidad podra liguidar unilateralmente, caso en el
cual, esta solo procedera en relacion con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo, siempre que la
liquidacién unilateral pueda contener decisiones nuevas frente ala liquidacion acordada o que no hayan sido
respondidas por la Entidad con anterioridad a la liquidacion. - - .
30) INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION UNILATERAL: Se podra aplicar conforme a lo
estipulado en los articulos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993 y demas normas concordantes.

|
a[ 31) SOLUCION DE CONTROVERSIAS: Las controversias que surjan durante la ejecucion del objeto |
|

contractual se solucionaran preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliacion
| previstos en la Ley 80 de 1993 y normas que la modifiquen o adiciones. - |
|'32) LEGISLACION APLICABLE: Para todos los efectos el presente contrato se regira por lo dispuesto en la
Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, ley 1474 de 2011, Decreto ley 19 de 2012, Decreto 1082 de 2015, y
| deméas normas que la medifiquen, adicionen. _ ,
33) DECLARACIONES: Las partes declaran que conocen, comprenden y aceptan todas y cada una de las
3| estipulaciones contenidas en el presente contrato y los demas documentos que forman parte integral del
mismo, cuya interpretacién se sustentara en el principio de la autonomia de la voluntad de las partes con
fundamento en el articulo 1602 del Codigo Civil Colombiano. - - |
34) NOTIFICACIONES: Los avisos, solicitudes, comunicaciones y notificaciones que las partes deban hacer
en virtud de la relacion contractual constaran por escrito y se entenderan debidamente efectuadas sélo si son |
entregadas personalmente o por correo electronico a la persona y a las direcciones indicadas a continuacion;
i} Por parte del SETP IBAGUE S.A.S., Avenida Guabinal #57-15 Edificio World Trade Center Ibagué oficina
3| 603 Ibagué - Tolima, correo electrénico: gerencia@transmusical.gov.co y por parte del CONTRATISTA sera
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TRATISTA en la plataforma Secop li, correo glectranico: |

ingenieria.jcsr@yahoo.com; Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y

cuidadosa del presente documento, por lo que,

en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. J

L | Nombre T Fecha , {Boryo ]
Reviso | Aura Natalia Ramirez Rozo — Jefe Oficina Asesora Juridica i [

| Aprobé: | | I ral

| Proyecto. | Fabian Otiz Figueroa — Abogado Contratista ! L i

U



