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ACTA DE SUSPENSION | No.2
No.
CONTRATO No. y 1365 DEL 21 DE MARZO DE 2025
FECHA:
No. PROCESO EN AlCD-PSJ-1376-2025
SECOP |
CONTRATISTA: MENDOZA LARA Y CONSULTORES S.A.S
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
EJECUTORA: _
RPI05 — PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES,
TECNICOS Y JURIDICOS PARA ADELANTAR EL
OBJETO DEL PROCESO DE TITULACION GRATUITA DE PREDIOS
CONTRATO: FISCALES EN EL MARCO DEL PROYECTC DE
: IDENTIFICACION DEPURACION ADMINISTRACION Y
ACTUALIZACION DE LOS BIENES FISCALES Y DE USO
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE IBAGUE
.| QUINIENTOS NOVENTA'Y CINCO MILLONES DE PESOS
VALOR DEL CONTRATO: (5595.000.000)
DOSCIENTOS DIEZ (210) CALENDARIO, APARTIR DE LA
PLAZO: LEGALIZACION DEL CONTRATO Y FIRMA DEL ACTA DE
INICIO
‘ FECHA ACTA INICIO: 25 DE MARZQ DE 2025

En Ibagué, a los veiniiséis (26) dias de] mes de diciembre de 2025 en la Direccion de
Recursos Fisicos, se reunieron JAVIER ENRIQUE MENDOZA LARA, representante legal

' ' de MENDOZA LARAY CONSULTORES S.A.3, contratista y SANDRA MILENA LONDONO
RODRIGUEZ, supervisora; con el fin de oficializar ia SUSPENSION N° 02 del contrato en
mencion debido a:

1. El dia veintiséis (26) de diciembre de 2025, el sefior JAVIER ENRIQUE MENDOZA
LARA, actuando como representante legal de ta firma MENDOZA LARA Y
CONSULTORES S.A.S, solicila la suspension del contrato debido a la imposibilidad
de cumplir con el cronograma establecido en el clausulado, ya que ante la oficina
- de registro de instrumentos pablices, se han venido radicando los correspondientes
’ actos administrativos de cesién de predios; sin embargo mediante resolucion
numerc RES-2025-023384-6 del 21 de noviembre de 2025, la Superintendencia de
Notariado y Registro, autoriza la suspension de términos y la no prestacion del
servicio publico registral, en las oficinas de registro de instrumentos publicos, desde
el 29 de diciembre de 2025, hasta el 2 de enero de 2026 , lo que conllevan mayor
tiempo de gjecucion a las actividades inicialmente programadas.

2. Que, como consecuencia a lo manifestado, se hace necesario SUSPENDER €l
contrato de servicio No. 1365 del 21 de marzo de 2025, en razdn a la imposibilidad
de continuar la ejecucion dadas las circunstancias, en consecuencia, se suspende
el contrato en mencién.

Por las razones anteriormente expuestas se hace necesario:

1. En razon a lo anterior {as partes acuerdan suspender el contrato No. 1365 del 21 de
marzo de 2025, cuyo objeto es RPIO5 + PRESTACION DE SERVICIOS
PROFESIONALES, TECNICQS Y JURIDICOS PARA ADELANTAR EL PROCESO
DE TITULACION GRATUITA DE PREDIOS FISCALES EN EL MARCO DEL
PROYECTO DE IDENTIFICACION DEPURACION ADMINISTRACION Y
ACTUALIZACION DE LOS BIENES FISCALES Y DE USQ PUBLICO DEL
MUNICIPIO DE IBAGUE .

_ ‘L_a version vigente y controlada de este documento, salo pedrd ser consultada a través da la plataforma
institucional establecida para el Sistema Integrado de Gestién; Ja copia o impresién de este documento sera
considerada como documento NO CONTROLADO'
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2. Las demds clausulas del coniralo no sufren modificacion alguna y centindan
vigentes.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron:

EL CONTRATISTA EL SUPERVISOR
e
3 . o~ L} -~ 1
/Q_.._- W/Q' harclrar W ~hondlo ¢
JAVIER ENRIQUE MENDOZA LARA SANDRA MILENA LONDONC RODRIGUEZ
Represeniante legal C.C 65.766.420 de Ibagué

MENDOCZA LARAY CONSULTORES $.A.8 Supervisora
Directora de Recursos Fisicos

Proyectd: Ginna Vanessa Rincon, abogada contratista. secretaria administrativa Q?e

‘La versién vigente y controlada de este documento, solo podré ser consultada a través de la plataforma
institucianal establecida para el Sistema Integrado de Gestian; la copia a impresion de este documenta sera
considerada coma documento NO CONTROLADO’
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